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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 

1-én tartott soron kívüli ülésén 

 

Jelen vannak: Márki Sándor polgármester, dr. Vincze Anita jegyző, Molnár Bálint alpolgár- 

mester, Ács Károly, Domokos Imre, Nagy László, Németh László, Rómer  

János, Tóth Sándor képviselő 

 

Igazoltan távol: Tolnai Zoltán képviselő-testület 

 

Márki Sándor polgármester: 

Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes 8 fővel. 

Igazoltan távol Tolnai Zoltán képviselő, aki jelenleg Budapest tartózkodik az 

állategészségügyi intézkedéssel kapcsolatosan. 

 

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nagy László és Tóth Sándor képviselőket javasolja, mely 

javaslattal a képviselő-testület – 8 igen szavazattal – egyhangúan egyetért. 

 

Köszönti az ülésen megjelent Dr. Kós Károlyt, az Eurotér Kft. ügyvezetőjét, aki részéről 

olyan tájékoztatás hangzik el, ami a repülőtér sikertelen értékesítése esetén biztosítana 

lehetőséget. Ha akkor még versenyhelyzetben lehet az önkormányzat, más olyan befektetői 

együttműködési lehetőségekre is utal majd a tájékoztatója során, amely ezzel összefüggő 

lehet.  

Köszönti Szabó Istvánt az NRG Services Kft. képviseletében, aki tájékoztatója során 

elsősorban pályázati együttműködés keretében adott tájékoztatást, melynek során a Zöld város 

elnevezésű fogalmat használ, amely arra utal, hogy komplex projekt elképzelése lehetne a 

településnek, és szakaszonként eneriga-megtakarítási program megvalósítását, vagy akár 

komplexen egyben elképzelt projektet valósíthatnak meg pályázati úton.  

Második napirendként Sándor Lászlót hallgatnák meg az Észak-alföldi Regionális 

Ivóvízminőség-javító Program menedzserét. Kérte, hogy az ülésen vegyen részt Sándor 

László, korábbi képviselő-testületi döntésben meghatározott feltételek bekövetkezése miatt. 

Úgy gondolja, nemcsak a kivitelezőnél kell gátat szabni, hogy a műszaki átadás-átvétel 

megtörténjen, hanem a későbbiek során arról kell határozni, hogy a társulástól sem veszik át a 

beruházást, amíg nem felel meg a jogszabályoknak. Konkrétan kapnak képet arról, hogyan áll 

a program, és a következő ülésre részletes előterjesztéssel a határozati javaslatot is beterjeszti 

a testületnek. A harmadik pontban a KunAirport Kft. ügyvezetőjére vonatkozó döntés 

megismétlése.  

4. pontban rövid tájékoztatást kíván adni a repülőtér ügyében történő letéti számla nyitási 

lehetőségről.  

A fentiekben ismertettek alapján a napirendre vonatkozó javaslata: 

1./ Az Eurotér Kft. ügyvezető igazgatójának tájékoztatója 

2./ Sándor László Észak-alföldi Regionális Ivóvízminőség-javító Program menedzserének 

tájékoztatója 

3./ KunAirport Kft. ügyvezetőjére vonatkozó döntés megismétlése (alapítói jogon) 

4./ Tájékoztató a repülőtér ügyében történő letéti számla nyitásának lehetőségéről 
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Németh László képviselő: 

Ha Tolnai Zoltán megérkezik, lesz nála olyan anyag, amelynek kapcsán a kistornaterem 

projekt nyílászáróival tudnak foglalkozni, megjöttek az ajánlatok. Ezért feltételes módban 

venné fel napirendre.  

 

Márki Sándor polgármester: 

Elfogadja az indítványt, így 5. pontként javasolja napirendre venni, megtárgyalására abban az 

esetben kerül sor, amennyiben Tolnai Zoltán képviselő megérkezik. 

Szavazásra bocsátja a napirendet. 

 

A képviselő-testület a napirenddel – 8 igen szavazattal – 

egyhangúan egyetért. 

 

 

35/2012.(II.1.) sz. képviselő-testületi       h a t á r o z a t 

napirend elfogadása tárgyában 

 

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendet az alábbiak 

szerint fogadja el: 

 

1./ Az Eurotér Kft. ügyvezető igazgatójának tájékoztatója 

  Előadó: Márki Sándor polgármester 

 

2./ Sándor László Észak-alföldi Regionális Ivóvízminőség-javító Program 

menedzserének tájékoztatója 

  Előadó: Márki Sándor polgármester 

 

 3./ Tájékoztató a repülőtér ügyében történő letéti számla nyitásának lehetőségéről 

  Előadó: Márki Sándor polgármester 

 

4./ KunAirport Kft. ügyvezetőjére vonatkozó döntés megismétlése (alapítói jogon) 

  Előadó: Márki Sándor polgármester 

 

5./ Kistornaterem projekt nyílászáróiról 

  Előadó: Tolnai Zoltán intézményvezető 

     Németh László bizottsági elnök 

 

Erről: 1./ Márki Sándor polgármester 

  2./ dr. Vincze Anita jegyző 

 

értesül. 
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Napirend: 
1./ Az Eurotér Kft. ügyvezető igazgatójának tájékoztatója 

 

Dr. Kós Károly Eurotér Kft. ügyvezető: 

Köszönti a képviselő-testület tagjait, és az ülésre való meghívást. Elmondja, hogy 10 éven 

keresztül a BM-nél dolgozott, politikai titkár kabinettitkárság vezetőjeként. Szakjogászként 

gazdasági szférában dolgozik 2004-től. Megújuló energiahordozók kapcsán nagyon komoly 

partnerre találtak. A megújuló energiahordó kapcsán Szabó úr tudja elmondani a 

lehetőségeket. Polgármester úr említett, hogy van érdeklődés Kunmadaras esetén. 

Magyarországon 4 db Európai Uniós irányelvnek megfelelő ún. autóbusz tesztpályát kell 

létrehozni. Az európai források biztosítottak. Magyarországon regionális szinten kell egy ilyet 

létrehozni. Egyik javaslat volt részükről a kivitelező irányába, akik a projektet összefogják, 

Kunmadaras ideális terület lehetne, 3-4-es főút között. Közel 800 hektáros terület van, és ez a 

lehetőség nagyon tetszett a megbízónak. Tudomásuk van arról, hogy egyben kívánta a 

képviselő-testület értékesíteni a repülőteret, de ha nem történik meg, akkor mindenképpen 

szeretnének jönni azért, hogy itt létrejöjjön egy logisztikai bázis, amely magában foglalná a 

tankpályát. Kötelezővé válik a kamionosoknak, autóbuszvezetőknek, hogy meghatározott 

időn belül részt vegyenek ilyen oktatásokon. Munkahelyteremtésre is alkalmas, kb. 20-30 főt 

tudna alkalmazni, védelmi, irtási, üzemeltetési oldalon 10-15 főt.  

Más területeken is folynak tárgyalások, az M3-as szakaszán más városokkal, más 

településekkel, de el kell mondani, hogy Kunmadaras benne van abban a szűkebb körben, 

amely potenciálisan jelöltként szerepel, hogy ide kerüljön a tesztpálya Észak-Magyarországi 

Régiót tekintve. Elfogadták a határozatot, mely értelmében 60 nap van a döntésre. Készen 

állnak arra, hogy ha nem sikerül az értékesítés, akkor tovább tudják vinni a projektet. 

Amennyiben sikerül, akkor sincs lezárva, mert más projekthez is kapcsolódhatnak. Ez most 

opcionális dolog volt, hogy a repülőtéren akkor más, esetlegesen logisztikai bázis mellé 

települnének más befektetők, akik munkahelyet is teremtenek. Komoly érdeklődés van, 

meglátása szerint azért lenne jó a projekt, mert EU-s irányelvek alapján kötelező feladatként 

van meghatározva, és forrás is van mellé, és a község számára egy jó dolog lehetne. Ebben az 

ügyben akár az ő részükről van tovább igény, akár a képviselő-testület részéről, ha sikerült az 

értékesítés, ha nem, akkor is folytatják a konzultációt, és nyitottak. Kollégája energetikában 

tovább vinné ezt a vonalat, nyilván ez egy másik projekt. Szakmaisága energetikában, a 

szakmai tapasztalata úgy szintén nagyon fontos dolog. Jó néhány önkormányzat igen pozitív 

visszajelzést adott a projekt lehetőségről. Egy felelősen gondolkozó településvezetőnek egy 

elgondolkoztató lehetőség. A felmerülő kérdésekre mindketten szívesen választ adnak. 

 

Márki Sándor polgármester: 

A későbbiek során a kérdésre is megadja a lehetőséget. Kiegészítésként elmondja, hogy 15-20 

hektáros területre vonatkozik az első elképzelés, és nem állt meg a továbbtárgyalás, hiszen a 

kolléganőjükkel is felvették a kapcsolatot, aki érkezni fog ide. A rehab hozzájárulás 

kikerülésének lehetőségének gondolatával szeretnének pályázni, ezért a kolléganőjüket 7-én 

fogadja, és abban is továbblépnek.  

 

Dr. Kós Károly Eurotér Kft. ügyvezető: 

Egy lehetőséget felvillant, akkor egyik vonzza a másikat, ha olyan környezetet talál, és jó 

együttműködést hozhat. 

 

Szabó István NRG Services Kft.:  

Az elmúlt 10 évben megújuló energetikai projektek fejlesztésével, építésével, üzemeltetésével 

foglalkoztak. Ezek között szerepel földalapú gázmotor, ami nem tekinthető teljes mértékben 
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megújuló energiának, de hatásfokánál fogva nagyon jó egységről beszélnek, ami hőt és 

villamos energiát tud termelni. Építettek a 330 MW-nyi szélerőmű kapacitásból 223 MW-

nyit, jelenleg 8 MW-nyit üzemeltetnek is, építettek 3 biogáz üzemet magyar mérnökökkel, 

amik jelenleg is működnek. Depónia gáz, szeméttelepi gáz hasznosításában vettek részt, 

Sopronban, Dunaújvárosban, jelenleg Győrön és Szombathelyen építik a projekteket, 

fejlesztik, vízi erőművet is építettek a Rába folyón. Foglalkoznak jelenleg a napenergiával. Az 

energia törvények folyamatos változása kényszeríti őket arra, hogy mindig újabb és újabb 

dolgokkal foglalkozzanak. Most érkeztek el a napenergiához, hiszen a törvény adta 

lehetőségek, az áramszolgáltatási változások most adtak lehetőséget, hogy mind lakossági, 

mind önkormányzati szektorokban a napenergia, mint új energia hasznosítása szóba jöjjön. A 

napenergia hasznosításának két fajtája van, a villamos energia, illetve a hőenergia. Saját 

részéről inkább a villamos energia hasznosításával szeretne foglalkozni, hiszen az 

áramszolgáltatói rendeletek lehetővé tették, hogy a megtermelt villamos energiát, ami az adott 

intézménynél vagy lakosságnál kerül előállításra, azt a hálózatba be lehet táplálni és az adott 

év január 1-től december 31-ig bármikor fel lehet használni. Nagyon fontos, mert az elmúlt 

időszakban nem volt adott ez a lehetőség. A hálózat akkumulátorként szolgál, és a projekthez 

nem kell kiépíteni tároló egységet. Így egy intézmény működésénél nyáron, amikor nincs 

fogyasztás, akkor a napelemek termelik a villamos energiát, visszamegy a hálózatba, viszont 

téli időjárás vagy felhős időjárás esetén ezt az energiát vissza lehet venni a hálózatból. 

December 31-én történik egy elszámolás, amit az áramszolgáltató kifizet, ha többet termel, ha 

kevesebbet, akkor rá kell fizetni. Elsősorban az önkormányzat intézményi rendszerénél 

érdekes a dolog. Lehetőség nyílott, hogy a KEOP pályázatban 80 %-os  vissza nem térítendő 

pénzeket lehet lehívni önkormányzat tulajdonában, üzemeltetésében lévő intézményekre. 

Nagyon fontos, hiszen a napcelláknak a költsége jelenleg támogatás nélkül rentábilis időben, 

8 éves időtartamig nem lehet elérni. Itt viszont 80 %-os támogatással 2,5 3 év közé lehet 

tenni. Maga az önkormányzat 3,5 év alatt, ahogy a panelek elhelyezésre kerültek, nullára 

tudják levinni az villamos energia számláját. Ezzel a lehetőséggel kereste meg első körben a 

polgármestert, szívesen elkészítik az önkormányzat tulajdonában maradó intézményeknél, 

hogy mennyi napelemet lehetne feltenni, mennyibe kerülne, és a pályázaton hogyan lehetne 

indulni. Nagyon fontos információ, hogy a KEOP 4.2.0-s pályázat, ami az önkormányzati 

szektorra vonatkozik, jelenleg fel van függesztve, nem bezárt, és nem új pályázatot fognak 

kiírni, hanem a felfüggesztett pályázat azt jelenti, hogy nem fogják társadalmi egyeztetésre 

kiírni, hanem feltöltik pénzzel. Jelenlegi információ szerint ennek a feltöltése nagyságrendileg 

február végén, március elején meg fog történni. Van egy kis idő arra, amennyiben a testület 

úgy dönt, hogy ebben a projektben részt lehessen venni. Az önkormányzatnak a költsége, 

mivel 15 %-os önerőt kell biztosítani, amennyiben nem tudja, van lehetőség – a mögöttük 

lévő – pénzekkel közösen megfinanszíroztatni. Ebben az esetben a megtérülési ideje a 3,5 

éves ciklusból kitolódik. Nagyon sok település, kisebb, közepes város esetén 

megfogalmazódott az igény, hogy induljanak el zöld város nevezetű programmal.  Azt ki lehet 

egészíteni, és nemcsak a villamos energia szükségletet oldják meg napenergiával, hanem a 

fűtésrendszert is lehet korszerűsíteni úgy, hogy villamos energiával állítják elő az energiát, 

hiszen van infrapanelos vagy hőszivattyús, vagy levegő szivattyús rendszerek, amelyek 

hőenergiát állítanak elő villamos energiából. Azt nem lehet mondani, hogy -20 
o
C-ban teljes 

mértékben ki lehet váltani a gázt, de tapasztalat, hiszen egy általános iskolában végeztek ilyen 

kivitelezést, hogy -5 
o
C-ig nem kell elindítani a gáz kazánt, addig a napenergiával tudják 

biztosítani a fűtést. Tovább lehet vinni a szennyvíz iszap kezelésére, hiszen abból elő lehet 

állítani biogázt, villamos energiát. Közvilágításban lépett az önkormányzat, de lehetőség van 

arra, hogy ezeknek saját maga állítsa elő az önkormányzat biogázzal, szélkerékkel. Nagyon 

sok olyan lehetőség van az energetika színterén, amellyel az önkormányzat nagymértékben 

tudja csökkenteni a kiadásait energiafogyasztás szempontjából. A társadalom, főleg a 
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gyerekek részére olyan nevelő jelleg, amely az elkövetkező pár évtizedben nagyon fontos 

lesz. Az energiaforrás ki fog emelkedni nagyon sok projekt közül.  

 

Márki Sándor polgármester: 

Célszerű lenne azonnal minden önkormányzati intézményt felmérni, megnézni, mi a költsége, 

és mi az, amit be tudnak vállalni. Év végére sokkal több gázt fognak kifizetni, mint amibe a 

projekt önrésze kerülne. A kérdések után arra szeretné sarkallni a képviselő-testületet, hogy 

foglaljanak állást határozatban, hogy elinduljanak-e, és az együttműködés milyen szinten, 

hogyan történjen meg, mely intézményeket vonják be  a vizsgálatba. Azt jelenti, hogy soron 

kívül el kell végezni azt a munkát, ami a pályázat előkészítését is jelenti úgy, hogy a projekt 

benyújtása időben megtörténjen. 

 

Szabó István NRG Services Kft.: 

Tavaly 20 nap alatt elfogyott az a pénzkeret, amit szántak az országban az intézmény 

rendszerére. Szerinte most sem fog tovább nyitva lenni. Nagyon sok önkormányzat készült 

már erre, hiszen látható, hogy komoly megtakarításokat tudnak eszközölni. 

 

Németh László képviselő: 

Milyen referencia munkák vannak, ha már 20 nap alatt elfogyott a keret? Azoknak milyen 

hozadékai lettek? Szélkerék helyett van egy magyar találmány, a szélhenger, azt alkalmazzák 

vagy a régi irányított módon a másik technológia, ami a tájat sérti. 

 

Szabó István NRG Services Kft.:  

Vannak referenciák. A napenergiával kapcsolatban különösebb csoda nincs. Magyarországra 

meghatározásra került, hogy a napos órák száma mennyi. Össze sem lehet hasonlítani a 

mediterrán területtel, Magyarországon az északi részben 1200 kWó/m
2
 az 1 m

2
-re eső  

villamos energiatermelés kapacitása, a déli részen 1360. Azt jelenti, hogy 1 kW villamos 

energiát, ha letelepítnek, akkor  éves szinten ezen a részen 1280 kW óra lesz, ha ötéves átlagot 

néznek. Tavalyelőtt 1100 mm eső volt, tavaly 600 mm. Ha húznak egy átlagot, azt lehet 

mondani, hogy 1280, ami erre az adott pontra esik. Úgy működik minden projekt, hogy az 

éves elszámoló számlákat az adott intézményre elkérik, fel van tüntetve, hogy az elmúlt évben 

az intézmény mennyit fogyasztott. Abból ki tudják számolni, hogy mennyi lesz az igény a 

napenergiára. Arra figyelnek, hogy a pályázat előírja, haszonszerzés nem történhet. Mindig 

egy kicsit aláméretezik, hogy az önkormányzat fizessen inkább 100 kW-ot, minthogy 

visszaigényeljen ennyit. Mert kifizeti az áramszolgáltató, de a díj, ami jelenleg 

nagyságrendileg 50 Ft/kW, áll az áramdíjból, a rendszerhasználati díjból, stb. Megtérülés 

szempontjából sem érdemes nagyobbat építeni, de pályázó szempontból sem, mert máris nem 

jogosult a 85 %-ra. Egy ötéves ellenőrzésnél szívfájdalom nélkül mondhatja bárki, hogy kérik 

vissza a pénzt. Vannak referenciák, amelyek megvalósultak. Amit tudni kell, nem dolgoznak 

kínai napelemekkel, csak japán és német gyártmánnyal. 10 éves garanciát adnak hatásfokra 

vonatkozóan. Üzletpolitikájuk, bár lehet, hogy a kínai is utol érte már a német precizitást, 10 

év múlva német, japán gyárat utol lehet érni garancia szempontjából, de egy kínait nem. 

Minden energiaprojekt esetén fontos, hogy a beruházók milyen referenciákat látnak. A 

magyar hengeres találmányt ismeri, de a világon még nem elterjedt. A pénz akkor fog 

ideérkezni, amikor műszaki megoldás szempontból olyan biztos műszaki megoldás van 

elhelyezve, ami megfelelően működik. Vannak kísérleteik, kockázati tőkealapon elhelyezésre 

kerül egy 5 kW-os kicsi rendszer, de az egy kockázati tőke. Azok az egységek, amik jelenleg 

a nyugati országrészben az autópálya mellett működnek, több évtizedes technológiai fejlesztés 

során jutottak ide, amíg a magyar technológia két éve van fejlesztés alatt. Nagyon nagy az 

elmaradás. Természetesen nincsen különösebb titok a dologban, generátor van benne, 
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egyenirányító van, hálózatra kell csatlakozni, csak kérdés, hogy tudja-e azokat, amiket 

mondanak róla hosszú távon, de 10 éves tapasztalat nincs. 

 

Dr. Kós Károly Eurotér Kft. ügyvezető: 

A kis tornyok, az 50 kW alattiak szabadon telepíthetők. 

 

Szabó István NRG Services Kft.:  

A törvény szerint jelen pillanatban, ha valaki szélmalmot akar építeni, 50 kW-nál nagyobbat, 

ahhoz energetikai hivatali engedélyt kell szerezni. Jelenleg nincs szabad kvóta, és nem is 

tervezik látható időn belül. Olyan elképzelések vannak tanulmány szinten, ha majd elengedik, 

inkább azokat a szélkerekeket fogják preferálni, amelyek egyesével állnak és 

középfeszültségű áramhoz csatlakoznak. Maga a nagy parkokat, amelyek az autópálya mellett 

vannak, és egymás mellett van 60-70 db, azokat nem támogatják árbevételi szempontból, 

ezzel szemben az 50 kW-os szélkerekeket építési engedélyhez kötik és áramszolgáltatói 

engedélyhez. Szép vagy nem szép, az mindenkinek a saját véleménye. Azzal egyetért, hogy 

Ausztriában 300 egymás mellett, egy kicsit veszélyes, de amikor van egy szélkerék, az nem 

csúnya. Teljes mértékben automatizált rendszer, van rajta szélérzékelő, keresi a szelet, 

forgatja a lapátot, el tud fordulni jobb oldalra hármat. Mindig úgy állítja be magát, hogy a kis 

szélből is a legnagyobb energiát nyerje, illetve a nagy szélből is a legkisebb károsodással 

vegye ki. Erőhatások vannak 105 méter magasan. 

 

Domokos Imre képviselő: 

Lakosság részére van ilyen finanszírozási arány, hogy 85 %? 

 

Szabó István NRG Services Kft.:  

Periodikusan félévente megbízásra kerül egy ilyen pályázat. Egy kicsit rosszabb a tapasztalat, 

hiszen a 20 napos nyitva tartás 2,5 napra korlátozódott. Felfüggesztették, elfogyott. Egészen 

más megfelelőségek vannak. Energetikai tanúsítványhoz és építési engedélyhez kötik a 

lakossági intézmények pályázati nyertességét. A legutolsó pályázatban az 1990 előtt épített 

házak pályázhattak, készítettek egy energia tanúsítványt, pl. beleesett az E-F kategóriába, ami 

azt jelenti, hogy nem volt rajta dupla rétegű üveg, hőszigetelés az oldalfalon, nincsen 

mennyezeti szigetelés, és ha ezeket a dolgokat elhelyezte műszaki szempontból, akkor ugrani 

kellett két kategóriát, és ilyenkor szokták a napkollektort vagy a napelemet beépíteni még 

pluszban. Elég komplikált és elég összetett. Jelenleg azt kell mondani, hogy nem 

lakosságbarát volt a pályázat.  

 

Domokos Imre képviselő: 

Említették a 15-20 hektárt, mivel bérletben gondolkodnak, nagyon kis terület a repülőtérhez 

viszonyítva. Bármilyen területet, ha igényelnek, tudják biztosítani, de a kifutópályát nem. 

Milyen területre gondoltak, és hol?  

 

Dr. Kós Károly Eurotér Kft. ügyvezető: 

Nem is a kifutópálya közepére gondolták. Kértek és kaptak is térképmásolatot a repülőtérről. 

Annyira kuriózum ez a 800 hektár terület, ami nincs az országban, és más szempontból is 

felkeltette az érdeklődést a befektetők részéről, mert ha ide hozzák, nagyon sok mindent rá 

lehet építeni. Akkor viszont nem 15-20 hektárról beszélnek majd. 20 éves bérlet volt az első 

gondolat, de nem kizárt a vásárlás sem, de nem eldöntött és nem kiforrott. Esetleg az 

értékesítésre sor kerül, tovább lehet vinni ezt a kérdéskört. 
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Németh László képviselő: 

Mennyire lenne folyamatos a 20-30 fő foglalkoztatása tekintetében. Épületigénye mekkora 

van a projektben, mint kiszolgáló? Milyen bekerülési költséggel indítaná?  

 

Dr. Kós Károly Eurotér Kft. ügyvezető: 

Elég nagy energiaigénye van a területnek. Önmagában a napenergia igényes dolog, és így jött 

az összefüggés, összevonja a két projekt bizonyos részét, ott is az új energiahordozókból 

kinyert energiával lehet a területet ösztönzővé tenni. Mekkora a projekt nagysága? Mennyire 

biztos az emberek foglalkoztatása? 20-30 emberrel kalkulálnak régiónként. Erre folyamatosan 

lehet számítani, beleértendő a fenntartó személyzet, az őrző-védő személyzet, porta 

személyzet. A Hungaroringnek is van tesztpályája, kiszolgálja az autóbuszokat, 

tehergépkocsikat közvetetten és közvetlenül. Jelen állás szerint a 25-30 főre lehet hosszú 

távon számítani. Bekerülési költség, terület? Nincs túl nagy épületigénye. Hozzáteszi, mint 

jogász, nem tudja meghatározni ilyen szempontból. Minimális szerviz műhely van hozzá. 

Bekerülési költsége közelíti nagyjából a 800.000 eFt-ot, egy milliárdot várhatóan, az ország 

nyugati régiójában egy kicsivel nagyobb költséggel számoltak. Ennek megvan a humánerő 

költségei, elsősorban nem az anyagi költségről, hanem a humánerő költségről van szó. Kb. 

erről az összegről tájékoztatták őt személy szerint.  

 

Németh László képviselő: 

Milyen kedvezményeket kérne a befektető? 

 

Dr. Kós Károly Eurotér Kft. ügyvezető: 

Általában, mit ad a település, van, ahol 2 %-os. Még nem tartanak ebben a fázisban, nem 

mentek bele ilyen részletekben. Bár fontos kérdés.  Nem teljesen piaci alapú a történet, hanem 

EU-s kötelezettségű, de rugalmasság szükségese a projekthez. Megfelelő rugalmasságot 

befektető elvár a településtől. Nagyon sok településnek szüksége van a beruházókra, 

gyártókra, szolgáltatókra.  

Ha valami mellett leteszi a voksot, azt próbálja a végsőkig vinni, szubjektív és objektív 

elemekkel tűzdelve, és idehozni a befektetőt.  

 

Németh László képviselő: 

Mindig az első fecskék a legkedvesebbek… 

 

Dr. Kós Károly Eurotér Kft. ügyvezető: 

Ha odajutnak – és bízik benne -, akkor megbeszéléseket tartanak arról, hogy milyen 

lehetőségek vannak a képviselő-testület részéről és mit tudnak vállalni. A polgármester úr 

mondta a február végi, március elejei határidőt, ami azért is fontos, mert ahogyan említették 

is, 2-3 hét alatt elfogynak a pénzek. Az lenne a cél, hogy a képviselő-testület az energia-

megtakarítási projekt kapcsán zöld utat szavaz meg. Azért fontos, hogy gyors és határozott 

ütemezés legyen, a felmérésen túl meg kell csinálni a pályázatot. Amikorra megnyitják a 

pályázatot, addigra minden kész legyen, és az elsők között legyen Kunmadaras, 

természetesen, ha így dönt a képviselő-testület, és ne fussanak ki az időből.  

 

Márki Sándor polgármester: 

Valóban így van. Vagylagos az egyik határozati javaslat, mert nem tudható, hogy a repülőtér 

értékesítése sikeres lesz-e. Célszerű lenne úgy határozni, hogy a Dr. Kós Károly által 

képviselt Eurotér Kft-vel Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete  

elhatározza, hogy folyamatosan együttműködik, keresi a projekt-megvalósítások, illetve a 
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projekt Kunmadarasra telepítésének lehetőségét akár már az értékesített repülőtéren az ottani 

befektetőkkel együttműködve, vagy azon kívüli területeken. 

Az energia-megtakarítások tételénél nagyon sok dolgot kell megvizsgálni, az ivóvízellátás 

szolgáltatás, a szennyvíz, az intézmények. Elsősorban azt lenne célszerű rögzíteni, hogy 

mindazon önkormányzat által működtetett és fenntartott intézménynél, amelyek első körben, 

de soron kívül megfogalmazhatók pályázatban, úgy dönt a képviselő-testület, hogy kerüljenek 

soron kívül felmérésre, költségelésre, bemutatásra, a másodikban célszerű lenne az egész 

település felülvizsgálni az energiaracionalizálást tekintve, és komplex település stratégiát 

kidolgozni. Ez a hármas egység lenne, amiről szavazni tudnának. Az elsőnél el is tudják 

kezdeni, ha azt mondják, hogy legfontosabb és látszik, hogy azonnal beépíthető, azon el 

tudnának indulni, hiszen úgy is kapnak tájékoztatást, hogy mennyi az önrész, hogyan tudják 

megoldani. Elhatározás nélkül viszont nem tudnak együttdolgozni. Ha megkapják az adatokat, 

akkor rögtön kéri, hogy üljenek össze, és haladjanak tovább. 

 

Németh László képviselő: 

Projektcélok meghatározása kapcsán kérdése, hogy azok épületek nagy része, amelyek 

érintettek az energiaracionalizálásban, olyan fűtési oldallal rendelkeznek, azt is át kell 

alakítani. Nem elegendő a napelemet felpakolni, konvektoros fűtés van, az átalakítás is 

érintett. 

 

Szabó István NRG Services Kft.:  

Három irányt fogalmaz meg. Rövid, amire az adott pillanatban a pályázat lehetőséget ad. Azt 

biztosan tudják, hogy 85 %-os támogatási rendszer alá esik, intézmény tetejére elhelyezett 

fogyasztásmérők változtatása, felszerelésével tudja csökkenteni majdnem nullára vinni a 

villamos energiát, ha a tetőszerkezet lehetővé teszi.  Ha van pl. egy 1920-as tető és a gerendák 

nem biztos, hogy el tudja viselni a pl. 18 kW-nyi napelemet. Első körben rövid távon arra van 

lehetőség, hogy ezt meglépje az önkormányzat. Középtávon mindenképpen foglalkozni kell a 

fűtéssel és az adott intézményben lévő fűtésrendszer átalakításával esetlegesen a következő 

pályázatoknál még több napelemet felhelyezve vagy hőszivattyút, laplemezes radiátorokat 

elhelyezve megoldja a fűtést. Ez a második lehetőség. Hosszú távon pedig az egész település 

kül- és belterületét figyelembe véve, mi áll rendelkezésre, esetlegesen energiaültetvény és azt 

ledarálva, abból kazánt beüzemelni, vagy mi történik a szennyvíz iszappal, vagy mit lehet 

csinálni a szélkerékkel. A szélkerék által megtermelt villamos energiát kiváltani a 

közvilágításra. Ez nyilván hosszabb távú. Ezeknek engedélyeztetése, kidolgozása időt vesz 

igénybe. Első körben a napelem nem tartozik, ha csak nem műemlék a hivatal, jegyzői körbe, 

ott engedélyezi-e a napelem felhelyezését vagy nem. Ez a leggyorsabb és a legpraktikusabb. 

Villamos energia kiváltásáról beszélnek első körben, utána jön a közép- és hosszú távú 

megvalósítás. Kőszegen pl. már középtávon gondolkoznak. 

 

Márki Sándor polgármester: 

Most még nem a szerződésről döntenének. Először csak az előkészítés, a megállapodás-

tervezet visszakerül a képviselő-testülethez.  

 

Szabó István NRG Services Kft.:  

Ők kérik az adott intézményre az éves elszámoló villamos számlát, tájékoztatást kérne, lesz-e 

esetlegesen villamos teljesítmény-növekmény vagy csökkenés. Kijönnek a mérnökök, 

felmérik a tetőt, megnézik a villamos rendszert, a mérőt, dokumentálják, megnézik a tájolást, 

ami nagyon fontos. Legjobb a dél-nyugati fekvés. Ez alapján kiszámolják, hogy egy évben 

mennyi villamos energiát tud termelni, mennyibe kerül, ahhoz mennyi önerő kell. 

Kidolgozásra kerül minden, és utána kell dönteni. 
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Németh László képviselő: 

Szennyvíztelep kint van külterületen. Megtérülés szempontjából egyszerű lesz, mert energia 

zabáló az egész. Ha ott nem lehet eredményt hozni, akkor sehol máshol. 

 

Szabó István NRG Services Kft.:  

Eredményt lehet hozni a polgármesteri hivatalban is, ahol 4000 kWó az éves fogyasztás.  

 

Márki Sándor polgármester: 

A határozati javaslatot nem ismétli meg. Abban kell a támogatást az energia hatékonyságnál 

biztosítani, hogy első körben a felmérések úgy történjenek meg, amiből az vállalható, 

konkrétan akkor döntenek az együttműködésről és a pályázat benyújtásáról. 

 

Tóth Sándor képviselő: 

A felmérés milyen költségbe kerül? 

 

Szabó István NRG Services Kft.:  

Információja úgy van, hogy nincs 40-50 intézmény, minimális az intézmények száma. Ezt ők 

megcsinálják. Lejön a mérnök kolléga, és néhány napon belül adják. Stratégia tervnek lesz 

költsége, de ahhoz tudni kell pontosan, hogy az intézményi rendszer miből áll. A fogyasztás-

csökkentéseket meg kell nézni, mit lehet kiváltani.   

 

Márki Sándor polgármester: 

Szavazhatnak ebben az elvi gondolatban? Különösebb ellentmondás nem lenne, hiszen tiszta 

képet kapnak, és utána tudnak dönteni. 

Az Eurotér Kft. ügyvezetőjének tájékoztatójára vonatkozó határozati javaslatot bocsátja 

szavazásra. 

 

 

A képviselő-testület a fenti javaslattal – 8 igen szavazattal – 

egyhangúan egyetért. 

 

 

36/2012.(II.1.) sz. képviselő-testületi     h a t á r o z a t 

megújuló energiaforrásokra, valamint egyéb önkormányzat és intézményei által 

benyújtható pályázatokkal kapcsolatos tájékoztató tárgyában 

 

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Eurotér Kft. 

(Budapest) ügyvezetőjének és az NRG Services Kft. (Győr, Zöld utca 3/A. 2/9.) 

ügyvezetőjének megújuló energiaforrásokra, valamint egyéb önkormányzat és 

intézményei által benyújtható pályázatokról adott tájékoztatójukat elfogadja. 

 

Erről: 1./ Márki Sándor polgármester 

  2./ dr. Vincze Anita jegyző 

 

értesül. 
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Márki Sándor polgármester: 

A második határozati javaslat két részből áll, az egyik az előkészítő munka elvégzése, a másik 

a tényleges szerződéskötéskori állapot az összefoglalás alapján, amely alapján első körben 

csak a gond nélkül rögtön beadható pályázatokra vonatkozik. Ez a sürgős. A második része 

megjelenik a középtávú, illetve azon túli települési projektelképzelésben.   

Szavazásra bocsátja. 

 

A képviselő-testület a fenti javaslattal – 8 igen szavazattal – 

egyhangúan egyetért. 

 

37/2012.(II.1.) sz. képviselő-testületi     h a t á r o  z a t 

megújuló energiaforrásokra irányuló pályázatok benyújtása tárgyában 

 

A./ Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az Új 

Széchenyi Terv keretében a helyi hő, hűtés és villamos energia igény kielégítésével 

kapcsolatos megújuló energiaforrásokra elnevezésű pályázatok előkészítő munkáinak 

elvégzésével, melynek érdekében az önkormányzati közintézményekben a napelemes 

rendszerek telepítésére vonatkozó konkrét ajánlatok kidolgozására felhatalmazza NRG 

Services Kft-t (Győr, Zöld utca 3/A. 2/9.). 

 

B./ Az NRG Services Kft. által megküldött előkészítő anyag és kalkuláció alapján a 

képviselő-testület a későbbiekben dönt az egyes pályázatok konkrét benyújtásáról, és 

az ahhoz szükséges önerő biztosításáról. 

 

Erről: 1./ Márki Sándor polgármester 

  2./ dr. Vincze Anita jegyző 

 

értesül. 

 

 

 

 

Márki Sándor polgármester: 

Bízik benne, hogy sikeres történet lehet a település részéről, mert fontosak a megtakarítások. 

A második lépcső még érdekesebb lesz, mert mindenféle energiát meg kell vizsgálni már. Az 

előkészítés során megbeszélték a szennyvíztisztító telep helyzetét, beszéltek a vízmű 

megnövekedett költségeiről, községháza épületének fűtési lehetőségeit és minden olyan 

energiahasznosítást, ami benne volt az akkori egyeztetésben.  

 

Németh László képviselő: 

Szennyvíztelepnél nem kell, igazából van ipari létesítmény, és annak kiváltása a cél. 

 

Szabó István Energie Kft.: 

Nem látta még, meg kell ismerni. A mérnök kollégái mindent felmérnek, és megadják arra is 

megadják a műszaki javaslatokat.  

Minden olyan intézményt, ami külön fogyasztásmérővel rendelkezik, annak a 2009. és 2010. 

évi elszámoló számláit kérné, hogy fel tudjanak készülni. Úgy gondolja, a jövő hét 

csütörtökön tudnak jönni a kollégái, szemrevételezik az épületeket, hogy nagyon gyorsan 

elkészüljön a szakmai anyag, mivel „szorít” az idő.  
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Márki Sándor polgármester: 

Megköszöni a személyes részvételt Dr. Kós Károlynak és Szabó Istvánnak, akik távoznak az 

ülésről. 

 

 

 

 

Napirend: 
2./ Sándor László Észak-alföldi Regionális Ivóvízminőség-javító Program 

menedzserének tájékoztatója 

 

Márki Sándor polgármester: 

A képviselő-testületi határozat az ivóvízminőség-javító program műszaki átadás-átvételi 

eljárás során okos gondolat volt, amit az idő igazolt. Az elmúlt időszakban egyrészt a 

kivitelezővel kapcsolatos értekezés, másrészt az információ, ami nem juthatott el hozzájuk, 

úgy gondolta, akkor hiteles, ha Sándor László összefoglalja, majd a képviselő-testület a 

sajátságos döntését kialakítja, és felkészül arra, hogy milyen konkrét további teendői vannak. 

Azt kell tudni, ennek az informális része azért fontos, hogy tudják, a társulás műszaki átadás-

átvétel azt mondta, hogy átveszi a kivitelezőtől, természetesen feltételek mellett úgy, hogy az 

Európai Uniós forrásokkal természetesen rendelkezni tudjon, és ez jelenti majd a biztonságot 

a kivitelezés maradéktalan befejezésére. Kérte Sándor urat, hogy köszöni szépen a 

tájékoztatást, egyetért ezzel, de akkor válik hitelessé, ha elhangzik a képviselő-testület ülésén 

és a képviselő-testület tovább gondolja a vízműteleppel kapcsolatos lehetőségeit. 

 

Sándor László menedzser: 

Jónak tartja ezt a találkozást. Elmondja, hogy a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv és 

eljárás, a záró próbaüzem lezárása és a műszaki átadás-átvételi eljárás a megrendelő és 

kivitelező közötti eljárás. Az önkormányzatok hozhatnak határozatot, de nincs jelentős 

szerepe. Tudták, mi a helyzet a műszaki állapottal. Egyértelműen azt kell látni, mintegy 

egymilliárdos uniós beruházástól estek volna el, ha nem veszik át. Beszorított állapotban 

voltak, amikor azt mondták, hogy november 15-ig le kell adni a számlákat, a minisztérium, 

mint közreműködő szervezet is egy kicsit elnéző volt, december 12-ében határozta meg a 

végső határidőt. Így le tudták zárni az egész projektet. Ha tovább gondolkoznak, és nem 

veszik át, csak márciusban, akkor sajnálatos módon a Ptk. alapján ki kellett volna fizetni az 

önkormányzatoknak, mert elvégzett munkát ki kell fizetni. A reszkir és a kérdés az volt, mit 

csináljanak, szerződést bontsanak vagy menjenek tovább. Megkapták a lehetőséget, lezárják a 

projektet. A másik, ami gondot jelentett volna, a későbbiekben nem biztos, hogy a projektet 

lezártnak tekintették volna, az uniós forrást nem tudják lehívni, ettől kezdve a projekt nem 

teljesítette volna kitűzött célt. Lehet, hogy nem ezt az egy milliárdot, hanem akár 20 %-át, a 

25 millió eurónak is. Ebben dönteni kellett. Az illetékes polgármestereket megkeresték, és itt 

volt az elnök úr személyesen a polgármester úrnál ezzel kapcsolatban. Jelenleg hogyan áll a 

vízmű? Megtörtént a műszaki átadás-átvétel, amelynek felelőse és eljárás végzője a mérnök. 

Aki a megrendelő alapján jár, a mérnökök megbízó nem utasíthatja törvényellenesen. A 

mérnök megállapította, hogy vízmű próbaüzemet megelőző 6 héten keresztül bizonyítottan a 

201-esnek megfelelő jó minőségű vizet szolgáltatott. Az más kérdés, hogy milyen 

technológia, van-e rá engedély vagy nincs. A mérnök jár el a megbízó nevében, aki leírta, 

hogy kisebb hibákkal, de üzemeltetést nem gátló tényezővel átveszi a létesítményt. Ettől 

kezdve nekik nem nagy lehetőségük volt már. A vízi közművekből Jász-Nagykun-Szolnok 

megyében 10 db jelenleg garanciális időszak alatt van, ez hibajavítási időszak. Ebben a két 

évben a mérnök utasításának megfelelően bármit helyre lehet hozatni. Ha nem terv szerint 
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készült valami, vagy ha nem volt rá terv. December 9-én kapták meg a vízjogi létesítési 

engedély módosításának visszavonását, amivel visszamondták, hogy itt megengedték, hogy a 

nátrium mentesítőn keresztül történjen az arzénmentesítés. 8-án volt az átvétel. Miért nem 

szólt a hatóság? Akkor el kell kezdeni gondolkozni a mérnöknek is, hogy egyáltalán milyen 

jogon. Az más téma, hogy akkor nagyot buknak, akkor az önkormányzatok is rossz 

helyzetben vannak. Ennek megfelelően, ami a hibajavítási időszakban történhet, az 

mindenben történhet. A vízmű olyan állapotban készült el, a próbaüzem következtében olyan 

kivitelezés történt, amire nincs terv, nincs engedélyezve, ezeket a mérnök utasítására a saját 

költségen a két éven belül köteles kijavítani a vállalkozó. Visszavonták a vízjogi 

engedélymódosítási kérelmét a vállalkozónak, többek között azért, hogy rávitte résáramban az 

egész nyers vizet a membrán szűrűre, ennek következtében a terhelés jóval nagyobb lesz, és 

jóval nagyobb elhasználódás lesz. Csomó dolgot leírt az ÁNTSZ és hatóság is, nem is adták ki 

a módosítást. Jelenleg azt tudja mondani a kunmadarasi vízműre, hogy megvalósítási 

folyamatban van, nincs rá érvényes vízjogi létesítési engedély, amit az alapján adtak ki, amit 

elkészítettek, egyébkén van rá, mert májusban kértek módosítást, az érvényben van, csak nem 

ez a technológia van beleírva. Azért adtak szeptemberben egy másikat, amikor rájöttek, hogy 

az arzénmentesítést, a 110-es mkg/literes kútból és a többiből nem bírja. A másikban 

megjelent a foszfát tartalma a víznek, amivel eleinte nem számoltak, amikor a szűrőket 

beépítették. Ez egy műszaki téma. Erről tudnak, és mindenki tud. Mostanra eljött, hogy van 

egy olyan mű elkészítve, amire vízjogi létesítési engedély nincs érvényes. Erre, ami elkészült, 

egyébként ként, 2014. június 30-ig van vízjogi létesítési engedély módosítása, csak másik 

technológiára. Volt a hatóság részéről is egy félelem, elsők az országban, és egy hosszú 

várakozási idő volt, mert a kérelmet megtervezték, a kettes számú módosítás engedélyezését 

megtervezték, beadták, és nagyon a végén szóltak, írták le. Olyan furcsa helyzet, hogy 

november 30-án kiadják a módosítást, december 8-ára átadás-átvétel van, és őket is meg 

kellett hívni, mert kötelező, és nem jöttek, nem jelezték, hogy miért. Nyilván ebben az esetben 

elgondolkoznak, hogy mit csináljanak. Nem tartja jelen pillanatban, a hibajavítási időszak 

fennáll, emiatt a mérnöknek kötelezni kell a vállalkozót, hogy készítsen a vízjogi létesítési 

engedélyhez terveket, és annak megfelelően, mert van építve, ami megfelelő, de csomó 

kifogást írt be a szakhatóság a mostani beépítéssel kapcsolatban. Egyébként a tényleges 

átvételért a szakhatóság is felelősséggel tartozik. Akkor van átvéve véglegesen, ha a 

szakhatóság ráteszi a bélyegzőjét, hogy üzembe van helyezve. Ma ilyen nincs, sőt ott tartanak, 

hogy be sincs adva az üzembe helyezési kérelem. Kunmadarason az a gond, hogy bekerült a 

hulladékvíz-elvezető rendszer beépítési kérelme, amit a vállalkozó nem fogadott szívesen, 

mert költségbe kerül volna. Nagyon nagy vitában vannak, nem titok. Egy 750-780 ezer euró 

körül van a kötbér, és az egyéb károkozás, amit a vállalkozó okozott, ami 250 millió Ft körüli. 

Nyilván bíróságig mennek, most még mérnöki szinten van. Emellett érvényes vízjogi 

létesítési engedélye sem volt. Vitatkoznak, ellenpert, ellen-kártérítést emlegetnek, ők pedig 

azt, hogy jó vízművet kellett volna csinálni, és időben. Az engedély jelenleg – úgy tudja – az 

üzembe helyezési engedély eljárásához alá kell írni a tulajdonosnak és az üzemeltetőnek. 

Amennyiben ezek nincsenek aláírva – gondolja nincsenek aláírva -, akkor nem lehet beadni 

hatósághoz az engedélykérelmet. Azt nem lehet beadni, ha nem írja alá a tulajdonos vagy 

üzemeltető. Addig kell járni a tulajdonos üzemeltető nyakára, amíg alá nem írják. Azt 

gondolja, nagy baj ez, nem így gondolta senki ezt az egész dolgot. A vállalkozó kijátszotta 

őket az utolsó pedig elhúzta, és itt tartanak. Abban bízik, hogy egyrészt van biztosítékként 

letéve 360 ezer euró, ami jelenleg garanciális biztosíték. Másrészt a Ptk. és minden egyéb más 

a saját költségén való kötelezettségét írja elő, hogy rendbe kell hozni a vízművet, és létesítési 

engedélynek tervnek kell lenni. Február 6-ig a mérnök felszólította a vállalkozót a létesítési, 

üzemeltetési engedélyek iránti eljárás megindítására. A lezárást követő 15 napon belül el kell 

kezdeni, ő ezt nem kezdte meg. Ma egy zavaros helyzet van, nincs üzemeltetési engedélye a 
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mostani üzemeltetőnek, Kunmadaras üzemeltetőnek nincs engedélye, de ők meg már nem 

üzemeltetik, mert a mérnök úgy döntött, hogy a műszaki átadás-átvételkor visszaadja az 

üzemeltetőnek. Most az következik, hogy február 6-án fel fogják szólítani vagy az 

üzemeltetési engedélyek azonnali benyújtására részükre, amikor már meglesz, vagy pedig az 

üzemeltetést vissza kell vennie, és folytatnia kell az üzemeltetést. Hosszú téma, bírósági 

ügyek lesznek benne. Abban bízik, hogy nyernek. Jelenleg az a baj az egésszel – mindkét 

megyében így állnak -, hogy üzemeltetési engedély nélkül üzemelnek a vízművek, még csak 

ideiglenes sincs. Most már nincs 3 hónapos ideiglenes, csak egyhónapos, vagy új eljárás. 

Nagyon nehéz helyzet. Valószínűleg az új törvényt fogják alkalmazni, ez a vállalkozónak 

megnehezíti a dolgát. Minden felelősség a vállalkozóé, tervezés, kivitelezés, megfelelő 

üzemeltetés és az eredményért is vállalkozó felelős. Ebbe nem lehet beleszólni. Azt látja 

jónak, hogy a határozatot úgy kell meghozni, hogy fel kell szólítani a vállalkozót az üzembe 

helyezési eljárás azonnali megindítására, mert ez fontos. Rögtön baj lesz, mert a lakosság 

rögtön észreveszi, hogy semmi sincs lényegében. Nyilván visszakapja, és újra kell tervezni az 

egészet, amit a hatóság leírt csomó kifogást, hogy miket kell beépíteni. Úgy gondolja, ezt 

lehet tenni. A kedvenc hivatkozásuk, hogy a megrendelő, amikor elkezdték létesíteni 2009-

ben és megkereste ezt a nyilatkozatot, 2009-ben Kunmadaras nagyközség is adott egy 

befogadó nyilatkozatot az elvezető szennyvízre, a szűrő tisztító vizére, a használt vízre. Igen, 

de akkor még nem tudták, hogy ezzel a technológiával óránként 17 m
3
 eldobott vizet jelent. 

Akkor még nem az volt, hanem az a technológia volt, hogy az összes tisztítóvíz visszakerül és 

nem kerül eldobásra. Az önkormányzat jogosan kéri azt, hogy akár 90-es, akár 110-es 

átmérőjű csővel kb. 800 méter hosszan el kell vezetni, és odavigye a használt vizet. Ezt is be 

lehet írni, nem kifogásolhatja a vállalkozó, mert nem rendszert épített be, és nem terv szerint 

készült el. Mehet akárhová panaszkodni. Kéri, hogy van idő, két év van, hogy lejátsszák, sok 

pénzbe fog kerülni ügyvéd, minden szempontjából. Nagyon sok egyeztetés, tárgyalás volt. 

Nagyon ki akart bújni a felelősség alól. Nem mindenütt ilyen a helyzet. A víz jó, de a 

technológiával nagyon sok baj van. Alapvetően a nátriummentesítéssel is sok bajuk van. A 17 

m
3
/h Kunmadarason a nátriummentesítés miatt van, ami só. A 201-es azt írja elő, hogy az 

egészséges ivóvízben 200 mg/liter alatt kell lenni a víznek a nátrium tartalmának. A kútból 

feljövő 270-290-300 körül van. Azt jelenti, hogy ki kell szűrni a rendszerből. Fel kell hígítani, 

viszont olyan mértékben nem tudja visszahígítani, hogy ne legyen sűrítmény, amit kibocsát. 

Ezért van az, hogy a kibocsátott vízben jelentős 4-600 mg/liter a nátrium tartalom. Hálózatban 

mai napon 170 mg/liter. Azt látja, megoldódik a helyzet, meg kell oldani, pénz kérdése. Nem 

biztos abban, hogy nem lesz belőle gond, mert rájönnek a közreműködő szervezetnél is, hogy 

nem lettek az eljárások. Ez a 10 önkormányzat nem tudja felvállalni azt a 700 milliót, amit ki 

kellett volna fizetni. Ki kell fizetni, mert ez a támogatás feltétele. Így is van áfa-tartozás, amit 

először elszámoltak mintegy 60 millió Ft, amire nincs pénz. Először fizettek áfát olyanért, 

amit nem kellett volna. Április 30-ig ki kell fizetni. Nincs ennyi pénzük, ha megnyerik a 

pereket, és kötbér lesz, akkor. 

 

Márki Sándor polgármester: 

Jogilag egy kicsit bonyolultabbnak tűnik, mintha mindennap ezzel foglalkoznának. Lényeges 

mondat volt, hogy Fridrich a hibajavítási időszaka két évét éli. Nem hibajavítás a vállalkozó 

részéről az, amikor engedéllyel nem rendelkező technológiát épített be. Nem a kétéves 

garanciális kötelezettség költségeihez tartozik, hanem attól független, és azon belül minden 

mást teljesítenie kell. Ha később sem szerzi meg a vízjogi létesítési engedélyt, illetőleg az 

üzemeltetőit, akkor természetszerűleg a saját költségén kell azt a technológiát úgy 

megterveztetni, módosítani, és itt kell a képviselő-testületnek jól elhatárolni, mert éppen ez 

volt a cél, hogy a képviselő-testület konkrétan hallja, hogy miről is van szó. az a része 

bonyolult, miért van az, hogy az Európai Uniós szabályok alapján Fridrich akkora 
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szabadságot engedélyez a vállalkozás része, és gyakorlatilag a mérnökön keresztül sem tudja 

egy önkormányzati társulás érvényesíteni. Itt más jogilag a helyzet. Nem rendelkezik vízjogi 

engedéllyel, illetve rendelkezik, de nem arra, ami most van. Ha most az önkormányzat nagyon 

kemény lenne, és azt mondaná, felszólítja a vállalkozót, hogy bontsa vissza addig, amíg van 

engedélye, akkor vissza kellene bontani. Semmilyen engedélye nincs, még csak terve sem, 

amit így hagytak volna jóvá. Ezt nem teszik, hiszen azzal rontanák a vízminőséget. Valóban 

adtak ki 2009-ben a belvízcsatorna gyűjtőjébe befogadó nyilatkozatot, de az minimális 

mennyiség volt, ugyanis csak mosató vízről beszéltek, dekant vízről nem. A dekant víz 

kitalált dolog már, amikor a technológiai javítást akarták elvégezni. Nem véletlenül, már 

menet közben kifogásolták, hogy ez nem az a mennyiség, ráadásul ökológiai problémát, 

belvízproblémát okoz a településen, és jogos kifogás lesz még, mert a 17 m
3
/h az egy 24 órai 

időtartam alatt is nagy szám. Ebből következik, hogy a nyári vízfelhasználás 800-900 m
3
 

lenne, ebből 340 m
3
-t meg kell termelni ahhoz, hogy ezt a mennyiséget bírják. Nem erre van 

méretezve az egész rendszer. Úgy rossz, ahogy van még akkor is, ha az ivóvízminőség 

előállítása valóban ivóvíz. A technológiával biztosan baj van, a klórozás és egyéb más miatt is 

jelezték ezeket a hibákat. Korábban a vaskloriddal történő eljárási technológiával volt hiba, 

nemcsak ihatatlan volt a víz, hanem maszatosnak, koszosnak látszott. Néha a hatóságokon is 

gondolkodik, mert azt mondják, hogy a víz fogyasztásra alkalmas. A víz, íztelen, szagtalan, 

színtelen. Nem fér bele az ivóvíz kategóriába, hogy vörös. Kinézetre sem víz. A mai nap a 

tájékoztató azért volt fontos, mert ez alapján a képviselő-testületnek készít egy külön 

előterjesztést, a vízműtelep vezetőjével külön leülve szakmaiságot tesznek hozzá. Nem 

kérdés, hogy nem üzemeltetők. Annak ellenére, hogy azt hiszi a külvilág, hogy Kunmadaras 

Nagyközség Önkormányzata üzemeltető, nem így van. Az önkormányzat jelenleg kezeli azt a 

vagyont, amit az üzemeltetőnek kellene felügyelni, kezelni, és biztosítani azt, hogy 

egészséges ivóvíz legyen Kunmadarason. A korábban kibocsátott határozat alapján, sőt az 

általa előzetesen a hatóságoknak külön-külön megküldött tiltakozás alapján egyértelmű a 

következtetés arra, hogy az önkormányzat, illetve a településellátó szolgálat még csak nem 

üzemeltetője jogilag. Csak részt vesznek abban, hogy az ivóvíz a településen meglegyen. A 

határozat egyértelműen rendelkezik rá: „Tekintettel arra, hogy a beruházást lezáró műszaki 

átadás-átvételi eljárás során vízjogi engedélyes terv nem áll rendelkezésre, az üzemeltetés 

átmenetileg ebből következőleg jogi kockázatot is hordoz magában, ezért az ebből eredő 

károkért a kivitelező készfizető kezesként felel.” 

Ez a lényege, hiszen már akkor is látták, hogy nem fogja megoldani, és akkor az 

önkormányzat nyakába szakadt volna ez a fajta kockázat. Részéről az előterjesztés 

egyértelműen az lesz, ami az önkormányzat érdekeit, vagyonát védeni fogja, és kikényszeríti 

azt, hogy a kivitelezőnek kötelessége legyen az egészséges ivóvíz biztosítása úgy, hogy 

hatósági engedéllyel és minden más engedéllyel rendelkezzen. 

 

Domokos Imre képviselő: 

Úgy fogalmazott Sándor úr, hogy a bankgarancia rendelkezésre áll, és azt a bankgaranciát 

csak akkor engedi lehívni, ha minden rendben lesz. Semmi nincs belőle. Van-e valami pénz a 

kasszában? 

 

Sándor László menedzser: 

5 % biztosíték lenne, a vállalási ár 5 %-a. Szolnok megyében a vállalási ár 3.465 ezer euró, 

azt jelenti, hogy 345 ezer eurót szerződéskötéskor le kellett tenni. Ez 5 %-ra csökkent volna, 

ha mindent elfogadnak a műszaki átadás-átvételkor, és azt mondják, hogy minden jó. De 

vannak gondok Kunmadarason, Jászjákóhalmán, Kisújszálláson nátriummentesítés területén  

és az eldobott víz mennyiségét illetően. Ezért azt mondták, hogy amíg az üzemeltetési 

engedélyek nem lesznek birtokukban, az önkormányzatoknak, addig a 10 %-ot benn kell 
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tartani. 345 ezer euró rendelkezésre áll, de nem kell felhasználni, a hibajavítási időszakban, ha 

valamit a vállalkozó előtte elcsinált, akkor a mérnök utasíthatja, és a hatóság is utasíthatja, 

hogy állítsa helyre megfelelő állapotra. Nem ebből kell lehívni a költséget, hanem a saját 

költségén meg kell tervezni olyat, ami az elfogadott tervként, és utána kivitelezi. 345 ezer 

euró arra van, hogy ha valami olyan jönne be, amit nem várnak, vagy nem az van beépítve, 

mint a nátriummentesítésnél, ez a technológia 50 millió Ft körül van értékenként három 

városban. Ha ez tönkremegy, és azt mondják, nem alkalmas, ezt ebből kiválthatják. De még 

ezt sem muszáj, mert ha rá tudják bizonyítani, hogy hanyagság vagy tervezői hiba miatt 

történt, akkor is az ő költsége. Ezt le tudják hívni, bankgarancia formájában van jelen. A 

hibalistát összeállítják, és a szerződést be tudják bizonyítani, akkor le tudják hívni. Számlát 

kell kiállítani a javításról, nyilván fel kell szólítani, hogy javítsa meg a terméket, ami hibás, 

számlát kell kiállítani róla, és a számla értékét bármikor le lehet hívni. 

 

Németh László képviselő: 

Tájékoztatja Sándor urat, hogy neki előterjesztése is volt önálló az ivóvízminőség 

programmal kapcsolatosan. Bizonyos része amikor rész műszaki átadás volt, akkor is 

képviselő-testületi ülés keretében volt. Kb. két éve, amikor Piros Károlyék voltak itt, mint 

kivitelező, az a gerincre vonatkozott és nem a hálózatra. Milyen típusú szerződés köttetett 

velük? Olyan típusú szerződés, amelyik folyamatosan a tervek módosítása mellett, vagy a 

tervek változatlansága mellett bizonyos normatételek mellett meghatározott óradíjjal szorozva 

lett meghatározva a teljes összeg, vagy pedig kalkulálva lett minden, és ez alapján kötötték 

meg a szerződést? 

 

Sándor László menedzser: 

Mivel ez uniós támogatás, bizottsági határozathoz tartozott, 25 millió eurón felüli beruházás, 

és a három megyét kell nézni. Közbeszerzési eljárást kellett lefolytatni. Közbeszerzési 

eljárásnál egy összegű összeget lehetett kérni. Egy kicsit rosszul is jártak, mert a felméréseket 

az AKROPOLIT készítette, de úgy, hogy akkor a társulás még készen sem volt. Tender terv 

sem volt. A tender tervet az AKROPOLIT készítette a minisztérium, tehát a közreműködő 

szervezet megbízásából, Környezetvédelmi Minisztérium néven futott.  Felmérték, hogy 

milyen a helyzet Magyarországon ezeken a településekkel, Kunmadaras, Kisújszállás, és ez a 

kiindulás már akkor rossz volt. Nagyon sok minden félre lett mérve vagy az idő hiánya vagy a 

hozzá nem értés miatt. Ez alapján került az unió bizottságához a pályázat 2004-ben, amikor a 

társulás már megvolt. Már akkor a kijutott anyaghoz nem nyúlhattak hozzá. A bizottsági 

határozatot amikor elfogadták, hogy támogatja az unió, 2005-ben jött vissza Magyarországra, 

hogy elfogadták, akkor ezekkel pénzekkel fogadták el. Tudni kell, hogy egy bizottsági 

határozatot csak egyszer lehet módosítani. Akkor határidőt, mindent lehet módosítani. 

Kivételesen kétszer megengedték, egy határidő-módosítást tettek, és összes mást, és utána 

még egyszer módosították a határidőt. 

 

Németh László képviselő: 

Az összeget már nem? 

 

Sándor László menedzser: 

Összeghez nem lehetett és nem is lehet hozzányúlni. Sőt előre le volt írva az is, hogy a 25 

vízműre összesen 9.770 ezer eurót (kb.) lehet felhasználni, és ebből meg van bontva 

településenként. Közbeszerzést kiírták 2006-b an, a közbeszerzési eljárás tenderét, 

dokumentumát a közreműködő szervezet hozzájárulásával, irányításával és vezetésével, akkor 

még senki nem volt, aki segítsen, ő maga volt az, aki feljárt Budapestre. Hol engedett, hol 

nem a nyomásnak. Többek között annak a nyomásnak, és erről vannak dokumentumok, hogy 
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a nátriummentesítés így történjen, hogy ilyen nagy mennyiségű vizet el kell dobni. Mindenki 

látta, hogy nagyon költséges, és mégis belevették. Egyébként lenne értelme, hiszen most 

eldobnak Kisújszálláson és itt is 300 m
3
-t, és ha visszavezetnék ezt és normálisan dekantálja a 

vizet, mert volna rá lehetőség, ezzel a technológiával nincs, de egyébként van rá lehetőség. 

Hajdú-Bihar megyében csinálják, a visszamosó vizet megfelelően szűrik, és egy részét vissza 

tudja vinni a nyers vízhez. Ez egy kedvező, mert takarékoskodnak a vízzel. Meghirdették a 

közbeszerzési eljárást 3.400 ezer Jász-Nagykun-Szolnok megyében, erre jelentkeztek, a 

közbeszerzési eljárásnak elsőrendű szempontja az ár összetétel volt. A megyében éppen az ár 

miatt az elsőt nem tudták megnyerni, mert olyan nagy összegeket adtak, hogy másik 

közbeszerzési eljárást kellett lefolytatni. Kunmadarason 543 ezer euró a vízmű felújítására. 

Ezen belül ő osztotta fel, az átalánydíjas javítást ő vállalta, hogy mennyiért csinálja. 

 

Németh László képviselő: 

Készült egy terv, ami nem tenderterv, nem alkalmas még arra, hogy megfelelő ajánlatot 

lehessen adni. Ennek alapján mégis beárazták, kikerült az Unióba, adtak egy összeget rá. 

Amikor a versenyeztetés megvolt, volt-e kivitelező, aki jelezte kifogásait, hogy mit, miért 

nem tud megcsinálni, vagy nincs benne azokban a kiírásokban, aminek alapján a vállalási árát 

teljeskörűen meg tudja adni? 

 

Sándor László menedzser: 

18 közbeszerzési eljárást folytattak le. Amikor megjelenik a pályázat, sok jelentkező van. Kb. 

3-4 jelentkező volt a pályázatra. Elmentek az árban lefelé, és aki nyer, általában nem szokott 

ellentmondani. A megrendelői követelmények, az ajánlati felhívás jelentős oldalszámú 

dokumentum. Nincs rá lehetősége szerinte, hogy megismerje részletesen a vállalt feladatot, 

hanem elvállal valamit azt nézve, hogy 3.400 ezer euróért, és kell a munka egyébként is. Azt 

látják, hogy a két legtehetségtelenebb vállalkozót sikerült kifogni.  

 

Németh László képviselő: 

Szerinte legtehetségesebb, mert majd ez fogja a társaságot meghúzni. Üzletileg elég 

tehetséges társaság.  

 

Sándor László menedzser: 

Amikor csinálják, akkor nem mondtak semmit, elvállalták. Szerződésben van olyan rész, 

nyilatkozat, amiben nyilatkozik – mert ajánlatot tett -, a bírálóbizottság elfogadta, és értékelte. 

A bíráló bizottságban mindig döntő szava a közreműködő szervezetnek, tehát a 

minisztériumnak és a közreműködő szervezetnek volt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek. 

Ha három tagú volt a bíráló bizottság, akkor ketten ők voltak, egy meg a társulás részéről. 

Akármit csináltak, akkor sem tudtak tenni semmit, mindig az volt, amit ők akartak. Amikor 

nyilatkozta azt – és ezt nyilatkozta mindenki -, ez benne van a szerződésben, hogy ha nem 

adta meg ajánlatában azt a részt, ami a megrendelői követelményben van, akkor vállalja, hogy 

elkészíti. Ezzel a nyilatkozattal a forma összeállt, és utána kezdett el nézegetni. Ami ellen ő 

maga nagyon harcolt, mert a sárga könyves Fridrich alapján van készítve a vízmű, ez azt 

jelenti, hogy ő tervezi, és ő kivitelezi. Ha belegondolnak, nyilván a legkedvezőbbet, a 

legolcsóbban beszerezhetőt és nyilván ezt csinálta a vállalkozó is. Más kérdés, hogy most már 

borzasztó sokba fog neki kerülni, ha meg kell csinálnia. Már rájött, hogy a kútszivattyúba is 

mást tett, sajnos ki kell cserélni, mert rossz. 

 

Németh László képviselő: 

Megtörtént a terv, a kiválasztás, és jött az építési munka kezdete. A törvény szerint a kiviteli 

tervet a kivitelezőnek kell készíteni. Ezért kötöttek olyan szerződést, aminek kapcsán áttervezi 



 

17 

 

olyanra, azokra a paraméterekre, amire kell. A mintavételi minősítési terv, aminek a kapcsán a 

kivitelezőnek ennek a kútnál jelentkezni kellett volna az anomáliának. Bemutatta-e a kezdeti 

stádiumban, vagy csak akkor próbálkozott vele, amikor készre jelentette? Szerinte nem 

jelentette készre akkor sem, amikor rákérdezett, csak hirtelen rájöttek, hogy készre is kellett 

volna jelenteni, biztos, utána megcsinálták. Az volt az egyetlen próbálkozása a kivitelezőnek, 

aminek kapcsán úgy érezte a műszaki átadás-átvétel időszakában, hogy jó lenne már 

módosított tervet beadni? Augusztusban már szerette volna, ha mindenki megkapja. 

 

Sándor László menedzser: 

Van egy katalógus, abból ki lehet választani a megfelelő szűrő típusát. Ők kiválasztottak egy 

típusszűrőt. Magyarországon háromfélét lehet kapni, szerencsére mind a hárommal 

találkoznak, mindhármat ismeri ő maga is személyesen. Kiválasztottak egy szűrő típust, 

amely arra, hogy arzén, mangán, magnézium kiszűrésre alkalmas legyen. Ennek a szűrőnek a 

kapacitását kell megnézni, amit a gyártó megad. Ezt katalógusból kinézték. Ők megadták 

előzetes felmérésükben azt, hogy Kunmadarason mekkora az arzén, ezekre megrendelte a 

szűrőket. Ami előírás van, hogy ezeket pontosítani kellett volna az adatokat, amiket ők 

megadtak, azt nem csinálta meg. Ezért jött ki Kunmadarason nagy csodálkozásukra, hogy 

nagyon sokáig az arzént nem tudták levinni, mert foszfát tartalma is van a víznek. És ezt ők 

nem mérték. Ennek következtében ötszörös vasklorid mennyiséget kell hozzá adagolni, a 

csapadékmennyiség kiválását, ami szennyezett, az is megnövelte ötszörösre, így a szűrő 

kapacitása jelentősen lecsökkent, és most úgy néz ki, ha normálisan akarják megcsinálni, 

szerinte négy db szűrőt ki kellene tenni valahova még pluszban, az arzént nem kellene 

rányitni. Az arzént a nátriummentesítőre.  

 

Németh László képviselő: 

Amikor elhangzott, hogy a mérnök igazolta teljesítést, leigazolta, műszakilag átvehető? 

Annak idején az engedélyben nem ez a technológia volt, ez által a mérnöknek nem volt joga 

leigazolni, mert nem az a technológia valósult meg. Ha a kivitelező átveri a módosítást a 

szakhatóságokon, és megkapja rá, úgy igen. Még akkor sem teljesen, mert a befejezésnek 

nincsenek meg a feltételei. A befejezés után a minősítési tervet hoznia kellett volna, vagy a 

megvalósulástól kezdve bármi egyebet. Semmit nem tud megmutatni. A kivitelező, ha 

elfogadja a szakhatóság azt a fajtamódosítást, akkor tetemes bírságot fizet a 

környezetvédőnek. Mivel ez nem történt meg, ezt a csavart, ennek kapcsán akár a mérnöktől 

is meg lehetett volna vonni a bizalmat, hogy nem tudja levezényelni az egészet jogszerűen, 

mert a kivitelezőtől olyan dolgot vett át, amiben módosítást csinált, és nem volt engedélye 

hozzá. Ha nem volt engedélye hozzá, akkor a műszaki ellenőrnek nem volt joga átvenni a nem 

létezőt. Mert mit vett át? A korrupció ennyire felütötte a fejét?  

 

Sándor László menedzser: 

A mérnök ebben a helyzetben nem volt tudatában annak, mivel ő is 9-én kapta meg ezt a 

vízjogi létesítési engedély módosításáról az elutasítást. Meg kell nézni, mikor adták be a 

kérelmet, és a legutolsó pillanatig nem adták. November 30-án kiadják, eljut hozzájuk 

december 9-én. Ha tudják, hogy van valami baj, szólhattak volna, hogy nézzék meg, mert 

nincs is engedély rá. A mérnök egy dolgot tett, egyrészt a társulás azon irányú kérelmét is 

maga érdekében is, mert neki se lehetett volna a számláját elszámolni természetesen, amit 

egyébként a társulásnak ki kellett volna később fizetni.  

 

Németh László képviselő: 

Akkor, amit elvégzett, és amit, ahogy. 
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Sándor László menedzser: 

Ő úgy mondja, ha az unió nem adja ide a 20 %-ot, amiről beszél, ami egy milliárd. Ha 

márciusban veszi át a mérnök, mert valamikor kész lett volna olyan állapotban, amikor lesz rá 

kiviteli terv, mert csak így lehet. Ezt elmondta a bevezetőben, másként nem tudja elképzelni 

most. Ha odáig jutnak, csak akkor már az unió nem finanszírozta volna az ő költségeiket. A 

hátralévő 25 5-ot a 25 milliónak, elvonta volna. Ez nem büntetés lett volna, ezt csak ki kellett 

volna fizetniük. A mérnöknek a felelőssége fennáll, ez igaz. A felelőssége ott is fennáll, hogy 

lényegében a vállalkozóval jelen pillanatban, a hibaelhárítás időszakában a mérnök tud csak 

utasítást adni. Február 6-7-én összeülnek és leírják a mérnöknek az utasításokat, hogy mit 

várnak el tőle, milyen utasítást adjon ki a vállalkozó felé. Ebben benne lesz, hogy szerezze be, 

készítse el a terveket, stb. Természetesen azt is elmondják, hogy jelen pillanatban azt érzik, az 

üzemeltetési engedély nélkül van üzemeltetve minden vízmű, és vegyék vissza a próbaüzemre 

a vízműveket. 

 

Németh László képviselő: 

Elsősorban a konzorciumot kezdi hibáztatni, amikor a tendertervet nem készíttette el. Ha az 

elkészül, sokkal kötöttebb mozgástere van a kivitelezőnek, és nem biztos, hogy halmozottan, 

bár a gépész részéhez nem ért, de valószínűleg nem következett volna be, mert sokkal 

nagyobb, a mérnök a terv alapján jobban tudta volna ellenőrizni. Nem esett volna abba a 

hibába, hogy megvezetik, ha egyáltalán megvezetik. Feltételezi, hogy szakmailag gépész volt 

az illető. Építési naplóba jegyzések kerültek, kivitelező jelezte, hogy baj van? Tervet kér a 

konzorciumtól, mert nem tudja megoldani ezt a feladatot? 

 

Sándor László menedzser: 

Kit ért a konzorcium alatt? Sárga könyves Fridrich alapján. Azt jelenti, hogy ő tervezi. 

Egyébként megkötnék a kezét. Nekik a támogatást az uniós sárga könyves Fridrich alapján. 

Csináltak piros könyvest is a hálózatkonstrukciónál. Elkészítette a tervet, és odaadta. Ebben 

lehet, a másikban nem. Azért hangsúlyozta, hogy a kivitelezés, üzemeltetés összes felelőssége 

a tervezéstől az üzemeltetésig a vállalkozó feladata és kötelezettsége. Nagyon ki van 

hangsúlyozva a szerződésben. 

 

Németh László képviselő: 

Mit tudott volna tenni a műszaki ellenőr? 

 

Sándor László menedzser: 

A műszaki ellenőrnek is van teljesítési biztosítéka. Az a gond, hogy szeptember 11-én adták 

be a módosított témát, ők megtudták november 15-ével, hogy le kell zárni az egészet, és ezt 

tudta a vállalkozó is. Ezért elhúzták az egész dolgot, hogy odajussanak,  hogy meg vannak 

szorítva, és vagy kifizetik vagy nem az egy milliárd forintot. Nagyon rossz helyzetben voltak. 

A társulás nem tudott másképp dönteni, rögtön összehívták a polgármestereket is, akkor lett 

volna igazi a döntés, ha nem most, nem 2011-ben, hanem amikor kijött 2010. májusában, 

akkor azt mondják, hogy bontsanak szerződést vele, akkor még lehetett volna. 

 

Németh László képviselő: 

Akkor sem volt meg a tenderterv? 

 

Sándor László menedzser: 

A társulás nem csinálhatta, a sárga könyv előírja, hogy nem lehet.  
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Németh László képviselő: 

De azt is előírja a törvény, hogy terv nélkül nem csinálhat semmit.  

 

Sándor László menedzser: 

Ő ezzel rendelkezett, megcsinálta magának a tervet, és engedélyeztette. Az elsőre megvan, 

2010. december 31-ig volt egy vízjogi létesítési engedélye, amelyekhez tartoztak tervek, mert 

ki sem adták volna a vízjogi létesítési engedélyt.  

 

Németh László képviselő: 

Csak nem a megoldást eredményezte. 

 

Sándor László menedzser: 

Mind a 10 helyen egyszerre indították be a próbaüzemet, akkor jöttek rá, és ettől kezdve 

elkezdték bizonyítani, hogy az ÁNTSZ nem fogja megengedni, hogy a vizet visszavigyék a 

nyers vízhez. Nem is engedték meg, de csak erre a technológiára nem, mert ha jó ülepítést 

csinál, nyugodtak vissza lehet vinni. De olyan ülepítő medencét csináltak, amiből nem lehet 

visszavinni. Többször beszélgetésre hívták a polgármester urakat, akik még bölcsebbek 

voltak, még ő nála is, mert ő rögtön azt mondta májusban, hogy bontsanak szerződést 2010-

ben és el kell zavarni őket. Nem biztos, hogy jó lett volna, mert egy új közbeszerzési eljárás 

és felmérés, itt hagytak volna egy csomó szemetet, és ha jön egy új vállalkozó, kidobott volna 

mindent. Nem lett volna rá pénz. Utólag azt mondja, az volt a helyes döntés, hogy bele kell 

kényszeríteni, hogy jó legyen minden.  

 

Németh László képviselő: 

Ezzel a beszélgetéssel képviselő-társainak is tartozik annyival, akik újonnan kerültek bele, 

csak a lakossági véleményt hallják arról, hogy nem jó a víz. Egy kicsit más szemszögből is 

látják. Csendes gyilkos a klór. Mindent bizonyítani kell. Az élettani hatása a klórnak nem 

olyan jó, mint amennyire mondják, hogy egészséges a víz. Sokkal kisebb szerepet kell szánni 

a klórnak, mint ami most van. 

 

Sándor László menedzser: 

Hajdú-Bihar megyében a klórozás helyett biológiát vittek be a rendszerbe. Biológiai 

ammóniamentesítést végeznek. Hajdúnánáson egyáltalán nem működik. Vizes mérnök barátai 

mind azt mondják, hogy az a hülye, aki még biológiát visz be a vízbe. Most azt látják, hogy 

sok helyen az ammóniamentesítés biológiai szűrővel megy, pl. Ebes, ahol kisebb települések 

vannak. Hajdúnánáson vagy a víz összetétele olyan, vagy a szűrő olyan, hogy egyszerűen nem 

tudják alkalmazni. Hajdúnánáson sokkal nagyobb gondok vannak, mint itt, és az 18.000 

ember. 

 

Németh László képviselő: 

Visszatérve a klórra: ha valaki kádban fürdik, izzadtság, mind méreggé mennek a klór által, 

aki ettől meg akar mentesülni, az zuhanyozik, akkor viszont a levegőbe kerül ki. Melyik a 

nem rosszabb? Mindenki csak az ivásban gondolkodik, de vannak egyéb más dolgok is.  

 

Sándor László menedzser: 

A rendszert fertőtleníteni kell. Utóklórozás nélkül rendszert elképzelni ma Magyarországon 

nem lehet. Minimális mennyiségben 0,1-0,2 mgr között van előírva, de gyakorlati 

tapasztalatból, hogy a vízműkezelőknek szólnak a lakosok általában, vagy üzemvezetőnek, 

vízművezetőnek, ha túl klóros a víz. Tudnak rajta állítani. Az úgymond agyonklórozás nem 
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jellemző. Új technológia, meg kell szokni a kezelőnek a jó beállítást. Nem biztos, hogy jó, ha 

Józsi bácsi kezeli az automatát. Nem Kunmadarasra értve. 

 

Márki Sándor polgármester: 

Kunmadarason is előfordult, amikor az automatikát visszavették kézi vezérlésre, akkor 

stabilizálódott és ahhoz, hogy ellenőrizzék az automatikát, újra automatikára kellett állítani, 

nyakon is vágta a vizet klórral, szó szerint büdös volt a víz.  

A napirendet lezárja, a következő ülésen fogják ezt majd részletes előterjesztésben 

összeszerkeszteni. 

Számára azért volt fontos, hogy a képviselő-testület az előterjesztésnél már másképp látja, 

hogyan illeszkedik a határozat.  

 

Sándor László úrnak megköszöni a személyes részvételt. 

 

 

 

Napirend: 
3./ Tájékoztató a repülőtér ügyében történő letéti számla nyitásának lehetőségéről 

 

Márki Sándor polgármester: 

Thoma úr itt volt legutóbb, akkor kérték célszerű lenne, ha az önkormányzat nyitna egy 

alszámlát. Megbeszélték, hogy nem lehet, nincs értelme, és kiírásra kerül a pályázat. A 

pályázat kiírásában a képviselő-testület bizottságainak vezetőit kéri, tervezzenek egy 

időpontot, ahol leülnek, mert át kell szerkeszteni, aktualizálni a pályázati kiírást, amit addig 

kiküld a képviselők részére. Egyeztettek Thoma úrral, aki azt mondta, hogy szeretnék ezt a 

pénzt bejuttatni Magyarországra. Megértette végre, hogy az önkormányzat nem fog nyitni 

alszámlát, előirányzat-módosítást kell tenni, stb. Egyeztetett az ügyvéd úrral, aki szerint 

pályázati szempontból nem jelent sem kockázatot, sem jogi bonyodalmat, hiszen külföldi 

vállalkozás úgy helyez letétbe pénzeszközt, ahogy akar arra az elképzelésre, amit szeretne 

megvalósítani. Ha azt mondják, határozatban kimondják, hogy az önkormányzat nem nyit 

számlát a repülőtér vásárlására vonatkozóan, hiszen pályázati úton értékesíti, a vállalkozó 

szabadon letétbe helyezheti az általa vásárlásra szánt összeget. Az ügyvéd megállapodik a 

vállalkozással, és ha igazat beszél, leküldi ügyvédi letétbe saját költségen, és a kezelési 

költség is az övé. Ebben a testület véleményét szeretné kérni, hogy alapvetően hogyan látják. 

Szűrő is lehetne, mert ha nem teszi le a pénzt, innentől kezdve az sem biztos, hogy neki kell 

rugaszkodni a pályázati kiírásnak, ha nincs más érdeklődő. Egy kicsit előrébb is vinné a 

képviselő-testületet, mert kiderül, tudják-e tartani Thoma úrék, amit ígérnek, és akkor van egy 

rendkívül gyors helyzet. Néhány nap van. Kovács András is felhívta. A Mark Holland úr, aki 

Angliában él, van egy befektetői csoport, aki elkülöníti ezt a pénzt, és bankkal állnak 

kapcsolatban. Ez a befektetői csoport az angol urat is hülyének nézi, mert Magyarországon 

szeretne területhez jutni. Attól tart, úgy dönt ez az üzleti érdekeltségű társaság az elkülönített 

összeget akár vissza is vonja. Amikor ügyvéd úr tájékoztatta, hogy mondják, helyezze letétbe, 

és amikor ezt közölte vele, akkor Thoma úr úgy tűnt, a nagy lelki teherből megnyugodott.  

Kinek, mi a véleménye? Az önkormányzatnak nem kerül semmibe, ő köt megállapodást az 

ügyvéd úrral, és fizeti a letéti számla költségeit. 

 

Domokos Imre képviselő: 

Nem sok kockázat van benne. Letéti szerződés nem kerül a képviselő-testület elé? 

Visszahívási lehetőség is. Szerinte a befektető rendelkezik felette.  
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Márki Sándor polgármester: 

Ügyvéd úr mondta, hogy teljes mértékben a két fél közötti megállapodás. Nem befolyásolja a 

pályázati kiírást, és azért nem jelent kockázatot, mintha valahol egy alszámlán elhelyezné az 

összeget.  

 

Domokos Imre képviselő: 

A 10 %-ot letenné, az már valami. Az áfa hogyan alakul? 

 

Márki Sándor polgármester: 

Nem tudja. Csak a repülőtér vételárát szeretné. 

 

Németh László képviselő: 

Letétbe helyezi az összeget mezei módon, és ha megállapodás köttetik közöttük, akkor arról 

utalja ide? Nem az ügyvéd számláján van? 

 

Márki Sándor polgármester: 

Ügyvédi letéti számla, tehát az ügyvéd úr nyitja, az ő letéti számlája, a befektető 

rendelkezései szerint fogja kezelni a számlát, és csak a befektető utasításai szerint járhat el. 

Ha azt kéri, utalja vissza három nap múlva, akkor vissza kell utalnia. Ha azt, hogy az 

önkormányzathoz kell utalni, akkor oda utalja.  

 

Domokos Imre képviselő: 

Buktatót nem lát benne, csak azt tartja feleslegesnek, hogy a képviselő-testület ebben nem kell 

dönteni. 

 

Márki Sándor polgármester: 

Nem dönteni kell, csak a véleményeket szerette volna tudni. 

 

Németh László képviselő: 

Ott van a pénz. Következő lépcső? Megkapják a fedezetigazolást, akkor írják ki a pályázatot? 

 

Márki Sándor polgármester: 

A pályázatot ki kell írni egyébként is, hiszen Dr. Kós Károly már a saját befektetői 

környezetét is tájékoztatta. Keith Bartlet is telefonált, aki a motorsportban érdekelt, 

előfordulhat, hogy ők is részt vesznek a pályázaton. 

 

Németh László képviselő: 

Először feltételként fogják szabni, hogy csak azok indulhatnak, akik a fedezetigazolást is 

bemutatják? 

 

Márki Sándor polgármester: 

A képviselő-testület fogja kidolgozni.  

 

Németh László képviselő: 

Ha így igaz, a feltételeket aszerint szabják, az indulhat, akinek van pénze, azt pedig a 

fedezetigazolással fogják igazolni. Ha ilyen létezik, és a szándékát fenntartva beadta a 

pályázatát, attól kezdve a jogügylet a két fél kölcsönösségére irányul. Ha nincs a pénz ott, 

hiába adta be a pályázatot, attól kezdve nem tudnak vele foglalkozni. A saját részéről ilyen 

egyszerűen gondolja. Minden megkötöttség nélkül.  
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Márki Sándor polgármester: 

Éppen ezért volt az előleg-letét a korábbi pályázatnál és a licitálásnál, hogy annak joga se 

legyen licitálni, aki nem teszi le az összeget. 

 

Domokos Imre képviselő: 

400 milliót leteszi, és nyertes lesz, vételárelőlegként számít. Ez benne volt. 

 

Németh László képviselő: 

Négy milliárddal semmi kifogása nincs. 

 

Márki Sándor polgármester: 

Nincs áfa, ezt már korábban tisztázták a könyvvizsgálóval és az ügyvéd úrral is.  

 

Ács Károly képviselő: 

Személy szerint külföldinek akkor sem adná el, ha a világ összes pénzét hordaná talicskán.  

 

Márki Sándor polgármester: 

A magyar vállalkozások nem működtetik az országot, a külföldi tőkét mozgatják, kifelé viszik 

Törökországba, Romániába, Szlovéniába. 

 

Molnár Bálint alpolgármester: 

Utal arra, hogy döntöttek a pályázat kiírásáról. Érdemes kiírni a pályázatot véleménye szerint. 

Várható befektető, a képviselő-testület is megnyugszik, vagy pozitív vagy negatív. Ez a 

befektetői kör évek óta kéri, hogy leteszi a pénzt, és mégsem, mindenféle kifogás van. A 

képviselő-testület pedig itt áll, se pályázati lehetőséget sem tud igazán kihasználni.                              

Minél hamarabb, minél rövidebb időn belül. 

 

Ács Károly képviselő: 

Nem lát 1 % garanciát se arra, hogy ezt akár ukrán, akár osztrák, akárki megveszi, hogy itt 

munkahely is alakul. Esélyt sem lát rá. 

 

Németh László képviselő: 

Honnan szedték, mert ő mindig abban a hiszemben volt, mert azt mondták a régi képviselő-

társak, nem volt nyilvántartása a repülőtérnek az ÁPV Rt-nél. Olyan cikket olvasott, hogy 6,2 

milliárd forinton volt jóváhagyva, viszont nem ér csak 500 milliót. Ez miből táplálkozhatott? 

Utána jelent meg ez a cikk, amikor az önkormányzat tulajdonába került a repülőtér, 2003-ban. 

 

Márki Sándor polgármester: 

Az a cikk sem a valóságot tartalmazza. Egyszerre több pályán zajlottak a dolgok. Az ő  

időszakát megelőzően Fazekas Sándor, az akkori karcagi polgármester, ma miniszterként 

dolgozik, egy vállalkozást szeretett volna a repülőtérre hozni. Gyakorlatilag minisztériumi 

összeköttetésben voltak. Skonda Ödön a légügyi repülési igazgatóság egyik jelentős alakja. 

Később Top Wision társaság is megjelent, jó néhány különböző gondolatok voltak és ötletek. 

Az önkormányzatnak valóban nem volt a nyilvántartásában, amikor megjelent a törvény, hogy 

az önkormányzati vagyonkataszter fel kell mérni, azt jelentette, hogy előtte kapta meg az 

önkormányzat a repülőteret. Ha eszerint akarják felméretni, az éves költségvetés felét elviszi. 

Nem önkormányzati törzsvagyonként, hanem vállalkozói vagyonként kezelik az 

önkormányzatnál. Ezért nem került be az önkormányzati kataszterbe. Az ÁPV Rt-nél a 6,2 

milliárdos forgalmi érték arra vonatkozik, amikor az önkormányzathoz került, de az ÁPV Rt. 

a költségeket ebből leírta, ezzel csökkentette az értékét. Olyan adatot is tud mutatni, ahol 
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összesen 240 millió Ft-ra mondták a repülőtér értékét, ez közvetlenül az éhségsztrájkot 

megelőző időszak. A 240 millió helyett 25 millió összegű hitelért szerette volna 4 ember 

megvásárolni. Ahhoz viszonyítva, amit az önkormányzat bevételként eltehet. Az Ács Károly 

által említett munkahelyteremtő beruházásra kíván reagálni. A település négy milliárd forint 

bevételhez jut, és évente a kamatok rendelkezésre állnak pályázati forrásként, a következő 10 

évben több munkahelyet hoznak létre a tőkéből, mintha várnak kis befektetőket. Nagyon 

komoly ütközések lesznek még, mert amit Dr. Kós Károlyék mondanak, az is szép dolog, de 

felteszi a kérdést: uniós finanszírozás. Hoznak egy milliárd forintot. Hogy oszlik meg a 

vagyon? Kié marad a tulajdon? Engedik majd az elidegenítési, terhelési tilalom bejegyzését? 

Ezek ütközési pontok. Még vegyesebb jogilag. Akkor derül ki, mert akkor mennek bele a 

részletes dolgokba. Kivéve, és ezért jó, hogy még egyszer megpróbálják értékesíteni, mert 

eddig azért nem mentek bele, mert azt mondták, lehet, hogy értékesíteni is tudják. Ha 

harmadszor sikertelen, akkor nem kérdés, akkor mondhatja a testület, hogy bejegyezheti az 

elidegenítési tilalmat 10 évre, de ezért cserébe biztosít valamit. Eddig viszont nem tehették 

meg, számítva arra, hogy eladják, akkor hogyan jegyeztessék be az elidegenítési terhelési 

tilalmat? Azért sem engedték meg, mert azt mondták, egy banki jelzálogjog akár a repülőtér 

egészét is elviheti előbb-utóbb a vagyonból, és akkor rengeteget vitatkoztak ezen ciklusokon 

keresztül, és ezt majd akkor is értékelni kell, mert ha valóban ilyen tőkét fogad az 

önkormányzat, akkor hogyan tegye. Mert lehet, hogy célszerűbb úgy behozni a tőkéstársat, 

hogy a haszonból jut vissza az ő beruházási összege. Úgy gondolja, ha elhatározták még 

egyszer nézzék meg értékesítés során, akkor legalább most már tudják, ha nem kel el, 

elindulnak más irányba. Mindegy bárki akar idejönni vevőként, sajnálják, túl van tárgyalva, 

vagy igaz, vagy nem, és nincs értelme kockáztatni. 

 

Németh László képviselő: 

Ha a számlára kerül, átvilágított pénz lesz? 

 

Márki Sándor polgármester: 

Nem is kell átvilágítani, az önkormányzatnak nem dolga. Államihatósági feladat, a bank 

jelezni fogja azonnal, amikor egy ekkora összeg megjelenik, és levizsgálják.  

 

Domokos Imre képviselő: 

35-65 % körüli arány volt az önkormányzat és az állam között.  

 

Márki Sándor polgármester: 

Nem kell befizetni semmit. Ezt tisztázták. A pénzügyminisztériumi titkársággal beszéltek, 

küldtek egy anyagot. Azért is kell pályázatot kiírni, mert a nemzeti vagyon részét képező 

önkormányzati ingatlant csak pályázati úton lehet értékesíteni. 

 

dr. Vincze Anita  jegyző: 

A Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg. Egy szervezet fogja képviselni az államot. 

 

 

A képviselő-testület a továbbiakban kötetlen beszélgetés formájában folytatja a repülőtérrel 

kapcsolatos témakört. 
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Napirend: 
4./ Kistornaterem projekt nyílászáróiról 

 

Németh László képviselő: 

Nyílászárókra meglenne a 3 ajánlat, amiben dönteni kellene. A négy fix ablak, két nyíló-bukó, 

ez a nagytermek, a bejárati ajtó, két ablak, és a fürdőszobán egy db 90 x 90-es ablak. Van egy 

ajánlat. 

 

Tolnai Zoltán képviselő: 

Elmondja, hogy Németh Lászlóval természetesen nincsenek mindenben egy véleményen.  

 

Németh László képviselő: 

Ez egy ajánlat. 

 

Tolnai Zoltán képviselő: 

Elmondaná, hogy miért nem. Azt kérte Németh Lászlótól, hogy a két bejárati ajtót ki kell 

cserélni, mert lángvágóval csak úgy tudnak bemenni majd.  

 

dr. Vincze Anita jegyző: 

Ezt megszavazták a múltkor. 

 

Németh László képviselő: 

Nem, a belső ajtókat.  

 

Tolnai Zoltán képviselő: 

Igennel válaszol. 220.000 Ft-ot megszavazott a képviselő-testület elektromos hálózatra, plusz 

a 27 %-os áfa, sok helyen 5-10 %-os áremelkedések vannak. Úgy gondolja, nem 

veszélyeztetik a programot, de ha ezt összeadják, több mint 400 eFt kell. Ehhez jön a már 

megszavazott ajtók, több mint 300 eFt-ba kerülnek. Azért nem szeretné, ha most szavaznák 

meg, hanem fejezzék be májusban. Utána van még több mint tíz nap, a négy ablakot úgy is 

úgy tudják megcsinálni, hogy csak kivágják, benne maradnak. Az nem lesz tétel, mert csak 

kivágják a fát, és visszateszik.  

A két bejárati ajtót javasolná, a két ablakot a bejárati ajtók helyére, egy fix ablakot a 

zuhanyzóhoz. Ennyit kérne, ezt tudná támogatni, a többire pedig térjenek vissza.  

 

Németh László képviselő: 

Egyetért. Az ajánlat ott van, van egy ajánlat a fix ablakokra, 47.000 Ft.  

 

Tolnai Zoltán képviselő: 

Holnap az ajánlatot kiválasztják.  

 

dr. Vincze Anita jegyző: 

Addig hozogatják a plusz tételeket, hogy lassan kiderül, közbeszerzési eljárást kellett volna 

kiírni. 

 

Németh László képviselő: 

Miért? 
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dr. Vincze Anita jegyző: 

Mert annyi plusz költséget raknak rá, és ez egy beruházás. Nem külön-külön beruházás, egy 

tornaterem felújítása. Ebben benne van az önerő, a munkadíj. 

 

Németh László képviselő: 

16 milliótól nem lesz több, vastagon nem fogja elérni. 

 

dr. Vincze Anita jegyző: 

Májusig még minden ülésen jöhet valami. 

 

Márki Sándor polgármester: 

A számlázásnak el kell érnie. 

 

Németh László képviselő: 

El is fogja. Más a számlázása. Van egy számla, pénzügyi terv, ütemterv szerint az első számla 

kiment. 

 

Márki Sándor polgármester: 

Miért nem tudja megcsinálni az asztalos az ablakot, ajtót. Miért kell ezért ajánlatot kérni, 

bérmunkát fizetni?  

 

Tolnai Zoltán képviselő: 

Nincsenek meg hozzá a gépek. 

 

Németh László képviselő: 

100x160-as ablak argongázzal 47.000 Ft-ért nem nagy tétel. Nem tudják megcsinálni. 

 

Márki Sándor polgármester: 

Maszekban csinálnak ajtót, ablakot, azt meg lehetett csinálni az elmúlt években is. Lehet, 

hogy nincs gép, de van kézügyesség. Milyen az az ablak, ajtó, amit cserélni kell? 

 

Tolnai Zoltán képviselő: 

Dupla szárnyas ajtók, mert a kerekes székeseknek is biztosítani kell a bejárást.  

 

Márki Sándor polgármester: 

Egyszerűbbre gondolt, így elfogadja.  

Fel van sorolva egy csomó nyílászáró, amit Németh László szeretne cseréltetni. Tolnai Zoltán 

szerint két bejárati ajtót kellene cserélni. 

 

Tolnai Zoltán képviselő: 

Két régi ajtót, amit megszüntetnek, annak a helyére kell két ablakot beépíteni. A fiú öltözőben 

van egy hatalmas ablak, amit ki kell váltani kisebbre, mert semmi célja nincs.  

 

Márki Sándor polgármester: 

Ezeknek mennyi a költsége? 

 

Tolnai Zoltán képviselő: 

A Németh László ajánlata van itt. 
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Németh László képviselő: 

A Tolnai Zoltánnál lévő ajánlat kevesebb.  

 

Tolnai Zoltán képviselő: 

Valóban az a legolcsóbb. A két bejárati ajtó 130.000 Ft/db, egy ablak 50.000 Ft/db. Összesen 

260.000 Ft + 150.000 Ft. 

 

Márki Sándor polgármester: 

A határozati javaslatot úgy fogalmazzák meg, hogy maximum 410.000 Ft.  

 

Németh László képviselő: 

A többivel később foglalkoznak. Az ablak ki lesz vágva, a tok marad meg benne, azokat 

roncsolás mentesen lehet megoldani.  

 

Tolnai Zoltán képviselő: 

Pur habot használnak. Ott nincs rombolás. A parkettát is leszállították. Úgy néz ki, hogy elég 

jól állnak, jöhet a festés.  

 

Németh László képviselő: 

Vannak még szegő lécek, purhab és egyéb, így 500.000 Ft-nál több nem lehet. Ez a felső 

határ. 

 

Márki Sándor polgármester: 

410.000 Ft az ajánlat. A legolcsóbb ajánlatot kötelesek elfogadni. Nem is szükséges az 

összeget megjeleníteni. 

Két bejárati ajtó, két régi ajtó helyén lévő ablak. 

A nyílászárók cseréjére vonatkozóan a képviselő-testület a döntését jóváhagyja, és a 

beérkezett legjobb árajánlatot elfogadni, és aszerint elfogadni. 

Szavazásra bocsátja. 

A képviselő-testület a fenti javaslattal – 9 igen szavazattal – 

egyhangúan egyetért. 

 

38/2012.(II.1.) sz. képviselő-testületi      h a t á r o z a t 

Kunmadaras, Karcagi út 21. sz. alatti tornaterem nyílászáróinak cseréjéről 

 

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Kunmadaras, Karcagi 

út 21. sz. alatti tornaterem nyílászáróinak cseréjét (2 bejárati ajtó, valamint a két régi 

ajtó helyén lévő ablak) azzal támogatja, hogy a Madarasi Településellátó, Beruházó és 

Szolgáltató Szervezet vezetője a beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbbet köteles 

elfogadni, és a nyílászárók cseréjéről ennek megfelelően gondoskodni. 

 

Felelős: Tolnai Zoltán intézményvezető 

Határidő: folyamatos 

 

Erről: 1./ Márki Sándor polgármester 

  2./ dr. Vincze Anita jegyző 

  3./ Tolnai Zoltán intézményvezető 

  4./ Rabatin Roland pénzügyi előadó 

 

értesül. 
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Tolnai Zoltán képviselő: 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a mai napon a fecskendő megvásárlásra került. 

Felhatalmazást kérne arra, hogy az állatorvossal is megköthesse a szerződést, mert elég 

komoly dolgokról lesz szó. Olyan anyagot fognak vásárolni, ami kábítószer alapanyagnak 

számít, tárolását is meg kell oldani.  

 

Márki Sándor polgármester: 

Ez az egyik dolog, a másik, amit korábban már ismertetett, hogy az ő saját döntése volt, hogy 

meg kell venni a fegyvert.  

 

Tolnai Zoltán képviselő: 

Kb. 25.000 Ft havonta, amit ki tudnak lőni 30 kutyára, de ez csak a megfogás.  

 

Márki Sándor polgármester: 

Aki csak megszokásból vagy tévedésből engedte ki a kutyáját, ezt követően már nem fogja. 

Azt mondta a településellátó szolgálat vezetőjének, hogy a Madarasi Településellátó, 

Beruházó és Szolgáltató Szervezet nevére vásárolja meg az áfa miatt. Ezt célszerű lenne, 

amikor előirányzat rendezés van, rendezni. 

 

Tolnai Zoltán képviselő: 

30.000 Ft volt a fegyver, és 36.000 Ft-ért vették meg az injekciós tűket. Az állatorvossal kell 

egyeztetnie, hogy ő mennyiért vállalja majd, és mennyiért biztosítja az anyagot. Egy adat 

oltóanyag 28 napig hatásos. 

 

Molnár Bálint alpolgármester: 

A doktor úrral beszélt ő is. 30.000 Ft havonta az a költség, amiért vállalja. 

 

Tolnai Zoltán képviselő: 

Benne van az anyag is? 

 

Németh László képviselő: 

Megjegyzi, ezért jó, ha egy helyen van az egyeztetés. 

 

Molnár Bálint alpolgármester: 

Abban egyeztek meg, hogy Tolnai Zoltánnal felveszi a kapcsolatot a doktor úr. 

 

Márki Sándor polgármester: 

Az első két hónapot díjmentesen látja el, mert ott van kb. a lakbér. 

 

Németh László képviselő: 

Ha már feladatok vannak, akkor valakinek ki van szignózva, nem baj, ha ő viszi végig. 

 

Molnár Bálint alpolgármester: 

Ezért mondta azt, hogy a településellátó szolgálat vezetőjével vegye fel a kapcsolatot. Másban 

nem is egyeztettek. 

 

Márki Sándor polgármester: 

A meghatalmazást meg kellene adni Tolnai Zoltánnak, hogy a hatósági állatorvossal a 

szerződést megkösse.  
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Tolnai Zoltán képviselő: 

Amennyiben ideálisnak tartja a szerződést, behozza a képviselő-testület elé. 

 

Márki Sándor polgármester: 

Szavazásra bocsátja azzal, hogy felhatalmazza a képviselő-testület Tolnai Zoltánt, mint a 

településellátó szolgálat vezetőjét, hogy a hatósági állatorvossal a kóbor ebek kilövése 

témakörben a hatósági feladatokra a szerződést megkösse. Erre fordított teljes költség a 

településellátó szolgálat előirányzatát növeli majd. 

 

A képviselő-testület a fenti javaslattal – 9 igen szavazattal – 

egyhangúan egyetért. 

 

 

39/2012.(II.1.) sz. képviselő-testületi     h a t á r o z a t 

kóbor ebek befogása érdekében hatósági állatorvossal történő szerződéskötés tárgyában 

 

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Tolnai 

Zoltán Madarasi Településellátó, Beruházó és Szolgáltató Szervezet vezetőjét, hogy a 

kóbor ebek településen történő befogása érdekében az oltóanyagok beszerzése, 

tárolása, nyilvántartása céljából a hatósági állatorvossal megbízási szerződést kössön. 

 

Erről: 1./ Márki Sándor polgármester 

  2./ dr. Vincze Anita jegyző 

  3./ Tolnai Zoltán intézményvezető 

 

értesül. 

 

 

 

 

 

Rómer János képviselő: 

Tudomására jutott, hogy február 5-én a kisújszállási autószövetség által verseny van kiírva a 

repülőtérre. Ki van adva a 2012-es rendezvénynaptár. Az a probléma a kisújiak részéről, hogy 

általában akkor adnak ki eseménynaptárt, amikor szerződést kötöttek azzal a hellyel, ahol 

megrendezik. Ez az egyesület nem rendelkezik licenc-szel, és a 2012-es sporttörvény 

változása ezt meggátolja. Ha időközben szerződéskötés történt, akkor ebből a KunAirportnak 

még jogi problémái is lehetnek. Addig nem adnak ki versenynaptárt, amíg nincs leegyeztetve 

a hely. Ebben az illetékes személy személyesen beszélt az ügyvezetővel, aki azt mondta, hogy 

már megegyezett velük. A megegyezés szerződést jelent vagy csak szóbeli megállapodást, ezt 

nem tudja. Ha megtartásra kerülne a rendezvény, akkor azt a rendőrségnek kötelessége 

megakadályozni akár úgy, hogy keresztben áll a pályán. A rendező, a KunAirportot vagy akár 

az önkormányzatot perelheti azzal, hogy mivel a bérleti díjat kifizette… 

 

Márki Sándor polgármester: 

…semmi nem történik. 

 

Németh László képviselő: 

Nincs joga megtartani a rendezvényt a szervezőnek. 
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Márki Sándor polgármester: 

Itt nem történik más, minthogy terület bérleti szerződést köt. A terület bérleti szerződés a 

rendezvény bejelentéséről is szól, mint ahogy Hadnagy Józsefék esetében, a szerződés 

tartalmazza, hogy minden hatósági eljárási dolgot neki kell lefolytatni, az ő költsége, ő köteles 

gondoskodni róla, mentőről, tűzoltóról, minden másról gondoskodni, és az összes 

rendezvényszervezéshez szükséges engedéllyel rendelkeznie kell. Nem a KunAirportnak kell 

bemutatni, mert a kft. nem hatóság.  

 

Németh László képviselő: 

A rendőrség még attól keresztbe állhat, és a rendezvényszervezőt előveszi, hogy ki csinálja, 

stb. 

 

Rómer János képviselő: 

Nemcsak bejelentési kötelezettsége van a rendőrség felé, hanem engedélyt kell kérnie. Az 

engedélyt abban az esetben kérheti a rendőrségtől, ha megkapta az engedélyt. Ahhoz viszont 

licenc-szel kell rendelkezni. Az pedig nincs. 

 

Márki Sándor polgármester: 

Szerződés tökéletesen védi a kft-t. Ettől függetlenül fölhívja az ügyvezető figyelmét. A 

rendezvény szervezője felel, ha előre látja, hogy nem tudja teljesíteni, azonnal módosítani 

kell. A rendezvénynaptárt nem tudja módosítani, csak közzé kell tenni, hogy a rendezvény 

elmarad, ha nem felel meg a feltételeknek. 

 

Rómer János képviselő: 

Közel van a február 5. ahhoz, nehogy ebből baj legyen.  

 

dr. Vincze Anita jegyző: 

Tájékoztatásként elmondja, hogy a kormányhivatal megadott egy forródrót számot a 

hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendeletmódosítással összefüggésben. A mai napon 

sikerült velük egyeztetni, és pontosítani a múlt ülésen megszavazott hulladékgazdálkodási 

rendelet módosítását. Nincs lehetőség arra, hogy szállítási címszó vagy más címen áremelést 

hajtson végre a testület. Azt javasolták, ahogyan az 500 Ft-os díjtételben hozott a testület 

határozatot, mivel az új törvény a szolgáltatót jogosítja fel a 4,2 %-os díjemelésre, azt is 

határozati formában kell megtenni. Maradna a beterjesztésnek megfelelő díjtétel, arról nem 

rendeletet alkotnának, a jegyzőkönyvben úgy szerepeljen, mint az 500 Ft. Ilyen lehet tenni. 

 

Márki Sándor polgármester: 

Változatlan marad a %-os elhatározás, a 2. sz. melléklet b./ pontja nem rendeleti formában 

kerül elfogadásra, hanem határozatként. A rendelet 2. sz. melléklet a./ pontját pedig hatályon 

kívül kell helyezni.  

Szavazásra bocsátja a folyékony hulladék közszolgáltatás biztosítására vonatkozó fenti 

javaslatot. 

 

 

 

A képviselő-testület a fenti javaslattal – 9 igen szavazattal – 

egyhangúan egyetért. 
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40/2012.(II.1.) sz. képviselő-testületi     h a t á r o z a t 

folyékony hulladék közszolgáltatás kedvezményes biztosítására 

 

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 

Madarasi Településellátó, Beruházó és Szolgáltató Szervezet a település közigazgatási 

területén a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás díjából 

50 %-os kedvezményt biztosítson amennyiben adott hónapon belül második 

alkalommal történik az akna ürítése.  

 

Erről: 1./ Márki Sándor polgármester 

  2./ dr. Vincze Anita jegyző 

  3./ Tolnai Zoltán intézményvezető 

  4./ Kerepesi Csaba részlegvezető 

  5./ Szilvási Eszter pénzügyi előadó 

 

értesül. 

 

 

 

 

Márki Sándor polgármester: 

Szavazásra bocsátja az alábbi rendelettervezetet, melyet a képviselő-testület – 9 igen 

szavazattal – egyhangúlag elfogad. 

 

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat 3/2012.(I.27.) sz. rendelet módosítására 

 

Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. tv. 18. § (1) bekezdésében, valamint a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. 

évi CCIX. törvény 76. § (1) b.) pontjában kapott felhatalmazás alapján meghatározott 

feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A rendelet 1. § (1) bekezdése az alábbiakra módosul: 

„(1) Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a többszörösen 

módosított 1/2006.(III.1.) sz. hulladékgazdálkodásról szóló rendeletet módosító 

16/2011.(XII.1.) sz. rendelete 1-2. sz. mellékletét 2012. január 1-től hatályon kívül 

helyezi.” 

 

 

2. § 

(1)A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2012. január 

1-től kell alkalmazni. 

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a Kunmadaras Nagyközség Önkormányzat Képviselő-

testületének Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint kell gondoskodni. 

 

Kunmadaras, 2012. február hó 
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Márki Sándor polgármester: 

A napirend megtárgyalását követően megköszöni a képviselők megjelenését, munkáját, és az 

ülést befejezettnek nyilvánítja. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

 

 

Márki Sándor       dr. Vincze Anita 

polgármester              jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagy László   Tóth Sándor 

jegyzőkönyv-hitelesítő  


