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Magyar utca 8. Targy: TOP ¢s Kiegészitd tAmogatas irdnti
kérelem 1jbol

5000 Ikt. szam:........................

Tisztelt Kozremitkodo Szervezet!

Alulirott Balogh Marianna, mint Kunmadaras Nagykézség Onkormanyzata képviseletében eljaro
személy a TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00028 azonosité szamu ,,Csaldd-és Gyermekjoléti Szolgilat
fejlesztése Kunmadarason” cimi projekthez kapcsoléddan tébblettamogatas irdnti kérelmet kivanok
benyujtani a 2023. évi arindex alapjan a fajlagos értékhatarig TOP témogatds terhére, illetve egyéb
tamogatas terhére.

Kérelmiinket az alabbi indoklassal kivanjuk alatamasztani:

Kunmadaras Nagykozség Onkorményzata 2019.09.16. napjan tamogatasi kérelmet nyujtott be 1
Csalad- és Gyermekjoléti Szolgalatnak helyet adé épiilet épitése céljabél. A tamogatasi kérelem
elbiralasihoz 2020. 05.08-4n érkezett értesités alapjan az Onkormanyzat, 79. 164.037 Ft tAmogatdsban
részesiilt, majd ezt kovetden megkotésre keriilt a TAmogatasi Szerz6dés, amely 2020.07.02-4n napon
lépett hatdlyba. A tdmogatasi kérelemhez kordbban mar igénylésre keriilt tobblettamogatas (TOP
és egyéb forrdsbél) mert az 1. kozbeszerzési eljarisban nyertes villalkozé drajanlatdhoz (MRK-
STRUKTURA Szerkezetépité Kft) nem volt kells fedezet, melynek felhaszndlisa még nem
tortént meg,

A tovabbiakban az MRK-STRUKTURA Szerkezetépitd Kft. (cégjegyzékszama: 09-09-029014;
adoszama: 26096894-2-09; székhelye: 4028 Debrecen, Kassai ut 129.) szdméra a munkateriilet
munkavégzésre alkalmas allapotban atadésra keriilt 2022.03.24-én.

A vallalkoz6 a munkélatokat csak késObb kezdte meg, és a folyamatos épitési munkavégzés
kozbeszerzési szempontbdl el nem fogadhaté indok miatt elmaradt. Id8kézben a kivitelezd vallalkozé
ceg ellen végrehajtasi eljaras indult meg 2023.03.09.-én, ennél fogva egyéb villalkozasi szerzédései is
meghitsultak, a munkavégzés igy jelen projekt helyszinén is ledllt.(alstdmasztisul cégkivonat
megkiildésre keriil)

Ebben a helyzetben az onkorméanyzat tigyvédi segitséget kért, mely soran a kivitelezéi villalkozdsi
szerzodés felmonddsra keriilt 2023, 03.20-val. Ennek aldtémasztisdira megkiildjiik az 6nkormdnyzat
igyvédje dltal kikiildott hivatalos levelet,

Még a fenti torténéseket megelézOen a projektben elszamoldsra keriilt egy 20% Kivitelezi
elblegszamla, mely a vallalkozd részére is kiegyenlitésre keriilt. (értéke netté 14.508.843 Ft- MRKST-
2022-19/VSZ30 bizonylat). Ez az elélegszamla az eptk rendszerben is elszidmolasra keriilt. (3. szama
kifizetési kérelemben)
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A projekt el6rehaladasa érdekében az nkorményzat igazsagiigyi szakértd bevonasat kérte, de annak
kivalasztasa elhtizodott, ezért a projekt kivitelezési késziiltségi allapotanak megéllapitasara a projektben
leszerzodott miszaki ellendrt kértiik fel.

A miszaki ellenér a kivitelezési munkak 25%-dt leigazolta, melyrdl csatolunk alatimasztasként
miszaki ellendri nyilatkozatot épitési munkak teljesitésérdl. A kivitelez6 vallalkozé altal kiallitott 1.
részszamla épitési munkanemei megvaldsultak (25% teljesitésnél), de az 1. szamid kivitelezési
részszdmla a szerz6dés felmondasa miatt nem keriilt kiegyenlitésre. (meghitisulasi kotbér megfizetése
miatt). A véllalkoz6i szerzodés felmondasahoz és a késziiltségi fok megallapitasahoz, illetve az 1.
részszamlahoz kapcsolédo teljesitéshez tigyvédi levél rendelkezésre 4ll, melyet mellékeliink
kérelmiinkhoz.

A fentiekbd] kideriil, hogy az MRK-STRUKTURA Szerkezetépitd Kft. a beruhdzdst nem tudja
megvalositani. Ezen kockizati tényezé kivédésére az nkormdnyzatnak nem volt lehetésége, a
kozbeszerzés nmyilt eljaras, az eljaris lebonyolitisa jogszeriien zajlott a kozbeszerzési
szabalyoknak megfeleléen.

A projekt megmentése és a beruhazas sikeres megvalésitdsa miatt ijabb kozbeszerzési eljaras valt
sziikségessé.

A projekt 2. kdzbeszerzési eljarasdnak eredményeként (2023.07.13 bontisi jegyzékionyv alapjan) a
Népszer Nagykunsagi Szereld Epité Kft. keriilt nyertes ajanlattevoként kivalasztasra.

Az eljarasban nyertes kivitelez6 vallalkoz ajanlati 6sszege feltehetden az id6kozben eltelt id6 és épitési
dij és anyagérak emelkedése miatt (nett6 98 532 296 Ft) azonban nagyobb, mint a rendelkezésre 4116
palyazati forras.

Az Onkormdanyzat sajat forrasbél a befejezetlen épitési beruhdzast (miiszaki ellendr 4ltal elismert
késziiltségi fok 25%) nem tudja megvaldsitani, a kivitelei szerz6dés alairisdhoz sziikséges fedezettel
sajnos nem rendelkezik. A projekt befejezése azonban rendkiviil fontos, melyhez segitséget és
egylittmiikdést kériink.,

A projekt befejezése mindannyiunk kozos érdeke, egy elmaradott térségben lévé csalidok és
gyermekek jolétéhez kapcsolodo intézmény létrehozdsa a cél. Jelenleg a telepiilés kizéppontidgban egy
befejezetlen beruhdzds taldlhatd, mely kizponti helyen kapott helyet, még a telepiilésen dthaladé
Jarmilvekbdl is lathato a beruhdzds negyedkész dllapota. (Isd képek) Amennyiben tobblettimogatdsi
igényiink idoben nem keriil pozitiv elbirdldsra, az Gnkormdnyzatnak finanszirozdsi problémdkkal kell
megkiizdenie, mely jelentdsen ki fog hatni az intézményi miikodo képességére is.

Ezen okok miatt iij tobblettdmogatdsi kérelmet szeretnénk benyujtani a varhato kivitelezési szdmlik
teljes finanszirozdsa érdekében. A projekt elszdmolhatésigéhoz kotitt fajlagos értékhatirok
Seliilvizsgdlata a 2023-as dr indexdldssal az alabbiak szerint feliilvizsgdlatra keriilt,
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Mindezek alapjin megdllapithat, hogy a projektben a rendelkezésre 4ll6 Osszegek nem
nyujtanak elegendé fedezetet a projekt megvalésithatésagara, az csak tobbletforrassal valésithato
meg biztonsiggal a projekt, azonban az Onkormdnyzatnak nincs lehetdsége sajat forrassal
kiegésziteni a beruhdzist.

A projekt el6készitése 6ta mindent megtettiink a sikeres megvaldsithatdsag érdekében:

- A 2. kozbeszerzési eljaras elinditdsa elétt feliilvizsgélatra keriiltek a kivitelezés munkanemei,
Uj tervezoi koltségvetés késziilt a miiszaki ellendr és tervezd bevonasaval

- A feliilvizsgélt terv és koltségvetés koltséghatékonyan késziilt el, a legoptimdlisabb és
koltségkimélé’ miiszaki megolddsok alkalmazasaval megfeleltetve a hatdsagi és jogszabalyi
el6irasoknak, valamint a TOP-4.2.1-15 Palyézati Felhivdsnak

- A miuszaki tervek készitése sordn a jogszabalyi-, hatésagi-, TOP-4.2.1-15 Paly4zati Felhivas
elbirasai kbtelezéen betartandok, igy a miiszaki tartalom barmilyen jellegii csékkentésére nincs
lehetbségiink

- Fontos azonban megjegyezni, hogy a projektnek még a pdlydzat fajlagos koltségeinek is meg
kellett felelnie a pdlydzati kiirdskor, melynek drai abszoliit nem illeszkedtek a valés piaci
drakhoz. A legfrissebb és jelenleg is alkalmazando fajlagos koltségvetés dr indexdlds (2023-
as) mdr kizelebb jdr a valos piaci arakhoz.

- Az 1. kdzbeszerzési eljaras nyertes kivitelez6jének iddk6zben elindult végrehajtasi eljarasaval
elére nem szdmolhattunk, csak az id6 el6rehaladtaval és az eljaras hivatalos meginditédsénak
tudomasul vétele utan tudtunk a projektben érdemben elére 1épni.

Onkormanyzatunk a tibbletforrast sajat forrasbél nem tudja finanszirozni. Igy a kivetkezé 2
timogatasi forrasra van sziikségiink:

1. TOP tamogatas terhére:

Fentiekre valé tekintettel a palyazat megvalosithatdsaga és a tobbletkéltségek finanszirozasa érdekében
a 272/2014. (XL 5.) ,,A 2014-2020 programozdsi iddszakban az egyes eurdpai unios alapokbdl szdrmazo
tdmogatasok felhaszndldsdnak rendjérél” szolo Korm. rendelet 87. § 1. bekezdés cc) pontja alapjin:
TOP keretéb6l finanszirozott projekt esetén az eredeti tdmogatasi 6sszeg 30%-4t, de legfeljebb 100
milli6 forintot el nem éré tébblettimogatis vonatkozasiban - az irdnyité hatdsig szerint a
tamogatasi dontésben meghatérozott tAmogatasi Osszegen feliili kiegészitd tamogatas iranti kérelmet
nyljtunk be, kezdeményezziik a tAmogatasi szerz6dés modositasat az aldbbiak szerint (brutté Ft):

Jelenleg hatilyos TSZ TOP terhére elszamolhaté épités brutté 85.665.425 Ft

I1. kozbeszerzés alapjan épitési koltségek Gsszesen brutté 143.562.247 Ft

Epitési koltségek kiilonbozete brutté 57.896.822 Ft

11. kézbeszerzés alapjan TOP terhére elszdmolhaté épités brutté 137.406.820 Ft

LKiilﬁnbiizet TOP terhére igényelhet6é novekmény épitési ktg-ek alapjan 51.741.395 Ft —I

Eredeti TSZ dsszesen timogatasi sor bruttéban: 79.164.037 Ft
Moédositandé TSZ szerinti TOP tamogatdsi sor bruttéban 144.988 380 Ft
Projekt tényleges megvalésithatosag dsszes koltsége: 151 143 806 Ft

TOP terhére ktg.nov. %-ban eredeti TSZ-hez képest: 54,6003 %
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2. Egyedi Kormanyrendelet szerinti timogatas:

A Korminy 590/2022. (XIL.28.) Korm. rendelet az Unios fejlesztések fejezetbe tartozd fejezeti és
koézponti kezelésii elbiranyzatok felhasznélasanak rendjérdl.

A projekt épitési tevékenységének tébblet koltségei a fajlagos értékhatérig a TOP tamogatas terhére és
fajlagos értékhatar felett a fenti rendelet alapjan hozott egyedi déntés alapjan szdmolhaté el.

Jelenleg hatialyos TSZ TOP terhére elszimolhaté épités brutté 85.665.425 Ft
IL. kézbeszerzés alapjdn épitési koltségek Gsszesen brutté 143.562.247 Ft
Epitési koltségek kiilonbozete brutté 57.896.822 Ft
11. kozbeszerzés alapjan TOP terhére elszamolhato6 épités brutté 137.406.820 Ft
Koltségkorlaton feliil 590/2022. (XI1.28.) Korm. rend. alapjin elszamolhaté 6.155.426 Ft

Eredeti TSZ dsszesen tamogatdsi sor bruttéban: 79.164.037 Ft
Projekt tényleges megvalosithatésdg osszes koltsége: 151.143.806 Ft

Egyedi dintés terhére koltségnovekmény %-ban eredeti TAimogatasi dsszeghez: 7,7755 %

TOP dontés terhére és egyedi dontés terhére brutt6=51.741.395 Ft+6.155.426 Ft= 57.896.821 Ft.

A projektben tervezett tevékenységek tekintetében a tényleges épitési koltségek alatdmasztasaként
mellékletként benyvjtasra keriil az 0ij kdzbeszerzési eljards bontési jegyzokdnyve, valamint az épitési
koltségek szamitasainak aldtimasztisara tablazatok és miiszaki ellendri nyilatkozat a kivitelezés eddig
megvalosult késziiltségi szintjérol.

rrrrr

keriilt bemutatésra.

A kivitelezési szerzodés feltételesen megkdtésre fog keriilni. A szerz6dés rendelkezik a kivitelezési
szerz0dés hatalybalépésérol, mely a tobblettimogatisok meglétéhez kstott.

Amennyiben a fenti kiegészit6 timogatasok (TOP kiegészit6 forras +egyedi déntés alapjan biztosithato
tamogatés) nem biztositott, a projekt megvaldsitasa is meghitsulhat. Ha a Kunmadarason tervezett 0j
szocidlis intézmény nem valdsulna meg, a telepiilés szocidlis ellatasa még rosszabb éllapotba keriilne.

A projekt megvalésulasa utin kénnyebben elérhetévé valnak a csalad- és gyermekjoléti szolgalat
szolgaltatdsai, a fogyatékkal é16k korében, a szolgaltatdst igénybe vevok magasabb szinvonald
koérnyezetbe €rkeznek. Az ligyfelek és az ott dolgozdk szdmara biztonsdgos, baratsagos kdrnyezet keriil
kialakitasra. A fejlesztés hatdsira csokkennek a miikodési koltségek, az igy keletkezd megtakaritast
szakmai munkara lehet forditani.

A Csalid-és Gyermekjéléti Szolgilat megujitisa hozzdjarul a lakossig foglalkoztathatésaganak
javitasahoz, az életkoriilményekben rejlé teriileti kiilonbségek mérsékléséhez, a csaladi terhek
csikkentéséhez, illetve a tirsadalmi dsszetartozas erdsitéséhez. A szolgiltatas infrastruktirajanak
fejlesztése dltal javul a tArsadalmi leszakaddssal veszélyeztetett csoportok helyzete, valamint
kiegyenlitédnek a teriileti kiilonbségek.

A projekt eredményeképpen megvaldsuld szinvonalas szocialis szolgaltatas a mai kornak megfeleld és
minden igényt kielégitd lesz.
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Bizunk kérelmiink miel6bbi pozitiv elbirdlasaban targyi projekt sikeres megvaldsitasa érdekében.
Koszonjik a Kézremilikodd Szervezet segitségét.

Tisztelettel,
Balogh Marianna
polgirmester
Kunmadaras Nagykézség Onkorményzata
Kedvezményezett
P.H.
Kelt: Kunmadaras, 2023. év augusztus hénap 03. napjan.

- Bontasi jegyz6kdnyv 1ij kozbeszerzési eljarashoz kapesoloddan és nyertes ajanlattevd anyaga
- fajlagos koltségkimutatas tervezd altal aldirt

- udvar-megujulé energia kimutat4s tablazat

- miiszaki ellendr nyilatkozat kivitelezési késziiltségrol

- szerzddést felmondo iigyvédi levél

- tarolt cégkivonat
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Kunmadaras Nagykozség Onkormdnyzatinak
Polgirmestere
5321 Kunmadaras Kossuth tér 1.

Készitette: Kerepesi Csaba

ELOTERJESZTES

Kunmadaras Nagykézség Onkormanyzat Képvisel6-testiiletének 2023. augusztus 8-4n tartandé rendkiviili
iilésére a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00024 kodszimi, ,Komplex energetikai beruhszds
megvalésitisa Kunmadaras telepiilésen” cimi pdlydzat kdzbeszerzési eljarasdval kapcesolatosan

Tisztelt Képviseld-testiilet!

Kunmadaras Nagykozség Onkorméanyzata (5321 Kunmadaras, Kossuth tér 1. ) ajanlatkérd 2023. jinius 8. napjan feladott
és 2023. junius 9. napjan megjelent hirdetménnyel (KE-10515/2023.) »Komplex energetikai beruhazas Kunmadarason”
elnevezésti, a Kbt. IIL. rész 112. § (1) bekezdés a) pontja alapjan meginditott, 117. § (1) bekezdése szerinti sajat
beszerzési szabalyok alkalmazdsdval, nemzeti értékhatért elér, nyilt kozbeszerzési eljarast inditott.

A 2023, jinius 27. napja 10:00 6rai ajanlattételi hataridSig 22 darab ajanlat keriilt benytijtésra.

Ajanlatkéré 2023. jlius 26. napjan hidnypotlasi felhivast, felviligositas kérést kiildott ki az ajénlattevknek 2023.
augusztus 1. napja 10:00 6rai teljesitési hataridével.

A hidnypétlasi felhivas, a felvildgositas kérés a birdl6 bizottsagi jegyz6konyv mellékletét képezi.

A DOLA GENERAL FEpit$ Korlatolt Felel6sségii Tarsasdg az 1-2-3. részekben nem nytjtott be hianypotlast,
felvilagositist. A KEVESZOL Epit6-, Karbantarté és Szolgéltaté Korldtolt Feleldsségii Tarsasag a 2. részben a
hidnypétlast, felvilagositast beadta, azonban az tovabbi hidnypétlasra, felvildgositisra szorult.

DOLA GENERAL Epits Korltolt Felelésségii Tarsasag a hianypétlasi felhivasnak, felvildgositas kérésnek nem tett
eleget. igy az ajénlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapjin érvénvtelen az 1., 2. és 3. részekben. az alibbi indokls
szerint:

Ajénlatkérd 2023. julius 26. napjn hidnypotldsi felhivést, felvilagositas kérést kiildott ki az ajanlatteviknek 2023.
augusztus 1. napja 10:00 drai teljesitési hataridével. mind a hirom részben, az alabbiak szerint:

1. Onék mindhdrom szakembert, mint kapacitast biztosité szervezetet jelolték meg az ajanlatukban, mint
akinek az erbforrdsra az M/1.1.-M/1.2. és M/1.3. alkalmassagi kovetelmény esetében timaszkodnak. A kapacitést
biztosité szervezet esetében azonban nem nytjtotték be a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti, a kapacitasait rendelkezésre bocsatd
szervezet olyan - szerz6désben, el8szerzGdésben vagy mas formaban villalt - kételezettségvallaldsat tartalmazé okiratot,
amely alatimasztja, hogy a szerzddés teljesitéséhez sziikséges erdforrasok rendelkezésre 4llnak majd a szerzédés
teljesitésének idGtartama alatt. Kérjiik, hogy a hianyt p6tolni sziveskedjenek, mind a hirom szakember esetében.
Ajdnlattevé a hidnyt nem pétolta.

2. A referencia igazolasban az alairas vélhetéen nem felel meg a Kbt. 41/A. §-aban foglaltaknak, miszerint:
Ahol e torvény vagy e torvény felhatalmazdsa alapjan megalkotott jogszabily alapjén az ajanlatkéré a kozbeszerzési
eljaras soran valamely dokumentum benyijtasat ftja el6, a dokumentum benytjthaté az EKR-ben kitoltétt elektronikus
tirlap alkalmazéséval, vagy - amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus tirlap nem 4ll
rendelkezésre - a papiralapti dokumentum egyszerii elektronikus masolata formajéban.

A referencia igazoldsban ugyanis az alairés képként kijelslhetd, ezért feltételezhets, hogy a benytijtott dokumentum nem
papiralapii dokumentum mésolata.

Kérjiik, hogy a referencia igazolast olyan formatumban benyijtani sziveskedjenek, amely megfelel a Kbt. 41/A. §-dban
foglaltaknak.'

Ajénlattevé a hidnyt nem pétolta.

Fenti felhivasoknak az ajinlattevé nem tett eleget, igy kizarélag az eredeti ajanlata vehets figyelembe, amely
azonban a fenti hidnyossagokat és ellentmondasokat tartalmazza.

Ajéanlatkéré 2023. angusztus 4. napjan hianypétlasi felhivast kiildott ki a KEVESZOL Epité-, Karbantart6 és Szolgaltatd
Korlatolt Felel6sségli Tarsasag részére, a 2. részben 2023. augusztus 7. napja 14:00 drai teljesitési hataridével.

A hianypétlasi felhivas a birald bizottsagi jegyzokonyv mellékletét képezi.

A KEVESZOL Epits-, Karbantarté és Szolgaltaté Korlatolt Feleldsségli Térsasag a 2. részben a hianypotlast
megfelelden, hatariddben benyujtotta.

Tekintettel a 2023. jilius 18. napjin 10:00 érakor megtartott Birdlé Bizottsdgi jegyzokonyvben foglaltakra
megéllaplthato, hogy az értékelési sorrendben 2 legkedvezébb ajinlatot tevé ajanlattevét kovetd ajinlattevé az
1. és a 3. részekbem a LISZNYAI EPITOIPARI KERESKEDELMI SZOLGALTATO KORLATOLT
FELELOSSEGU TARSASAG lenne.

Ajanlatkéré tajékoztatta a Birilé bizottsagot, hogy az 1. és a 3. részekben a jelenleg rendelkezésre allé fedezet
dsszege nem lenne elegendd a kivetkezd legkedvezdbb ajanlatot tevd ajanlattevé ajanlatinak fedezésére. A Birdlé



Bizottsag ezért javasolja az 1. és a 3. részek eredménytelenitését a Kbt. 75. § (1) bek. b) pontja alapjan, tekintettel
arra, hogy a rendelkezésére 4ll6 amyagi fedezet dsszege nem elegendé a szerzédés megkotéséhez az értékelés
alapjan legkedvezdbb ajdnlatot tett ajanlattevével.

Kérem a Tisztelt Képviselo-testiiletet, hogy — a kizbeszerzési biralé bizottsag iilésének jegyzbkonyvét és javaslatat is
alapul véve — a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00024 kédszémi ,Komplex energetikai beruhazis megvalésitésa
Kunmadaras telepiilésen” cimii palydzat kozbeszerzési eljardsaval kapesolatban az alabbi hatarozati javaslatot elfogadni
sziveskedjen.

ceerenn/2023. (VIIL8.) sz. Képviseld-testilletih atdrozat
a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00024 kédszdmii, ,Komplex energetikai beruhizis megvalésitasa
Kunmadaras telepiilésen” cimii palydzat kizbeszerzési eljarasaval kapcsolatosan

Kunmadaras Nagykozség Onkormanyzat képviselStestillete a 2023. augusztus 7. napjan 11:00 drakor megtartott
biralé bizottsigi lilésen tett dontési javaslata alapjan a Kunmadaras Nagykozség Onkorményzata (5321
Kunmadaras, Kossuth tér 1.) Ajanlatkérd dltal ,, Komplex energetikai beruhazas Kunmadarason?” elnevezésii, a
Kbt. III. rész 112. § (1) bekezdés a) pontja alapjin meginditott, 117. § (1) bekezdése szerinti sajat beszerzési
szabalyok alkalmazisival, nemzeti értékhatart elér, nyilt kozbeszerzési eljarasban, név szerinti szavazissal az
alabbi dontést hozza:

1. azeljaras 2. része eredményes;

2. azeljaras 1. és 3. része eredménytelen, a Kbt. 75. § (1) bek. b) pontja alapjan, tekintettel arra, hogy a
rendelkezésére 4116 anyagi fedezet Gsszege nem elegend§ a szerzédés megkotéséhez az értékelés alapjin
legkedvezdbb ajanlatot tett ajinlattevével,

3. a KEVESZOL Epité-, Karbantarté és Szolgaltaté Korlitolt Felel§sségii Tarsasag ajinlattevd ajanlatat
nyilvanitsa érvényessé az eljirds 2. részében, mert ajanlata megfelel az ajanlattételi felhivasban és a
kézbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabalyokban meghatérozott feltételeknek, tovabba nem &ll
kizar6 ok hatalya alatt;

4. aDOLA GENERAL Epité Korlatolt Felelosségii Tarsasdg ajanlattevd ajanlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés
€) pontja alapjin érvénytelen az 1-2-3. részekben, mert ajénlata egyéb médon nem felel meg az ajanlattételi
felhivasban és a kozbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszablyokban meghatarozott feltételeknek,
az alabbi indokl3s szerint:

Ajénlatkéré 2023. julius 26. napjan hidnyp6tlasi felhivast, felvilagositas kérést kiildstt ki az ajanlattevéknek 2023.
augusztus 1. napja 10:00 orai teljesitési hataridével. mind a harom részben, az alabbiak szerint:

1. Onok mindhirom szakembert, mint kapacitdst biztositd szervezetet jeldlték meg az ajanlatukban, mint akinek az
erbforrasara az M/1.1.-M/1.2. és M/1.3. alkalmassagi kovetelmény esetében tamaszkodnak. A kapacitést biztosité
szervezet esetében azonban nem nyujtottidk be a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti, a kapacitasait rendelkezésre bocsatd
szervezet olyan - szerz8désben, eldszerz6désben vagy mas formaban vallalt - kbtelezettségvallalasat tartalmazo okiratot,
amely aldtamasztja, hogy a szerzOdés teljesitéséhez szilkséges eréforrasok rendelkezésre 4llnak majd a szerz6dés
teljesitésének idétartama alatt. Kérjiik, hogy a hidnyt pétolni sziveskedjenek, mind a harom szakember esetében.
Ajanlattevd a hidnyt nem pétolta.

2. A referencia igazolasban az aléiras vélhetSen nem felel meg a Kbt. 41/A. §-aban foglaltaknak, miszerint:

Ahol e tdrvény vagy e torvény felhatalmazésa alapjan megalkotott jogszabély alapjén az ajénlatkérd a kézbeszerzési
eljaras sordn valamely dokumentum benyujtésat irja €16, a dokumentum benyuijthaté az EKR-ben kitoltott elektronikus
tirlap alkalmazasaval, vagy - amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus tirlap nem all
rendelkezésre - a papiralapti dokumentum egyszerii elektronikus masolata formajaban.

A referencia igazolasban ugyanis az alairas képként kijelolhetd, ezért feltételezhetd, hogy a benyujtott dokumentum nem
papiralapti dokumentum masolata.

Kérjiik, hogy a referencia igazolast olyan formatumban benytjtani sziveskedjenek, amely megfelel a Kbt. 41/A. §-aban
foglaltaknak.

Ajdnlattevé a hidnyt nem pétolta.

Fenti felhivisoknak az ajanlattevé nem tett eleget, igy Kizirélag az eredeti ajanlata vehets figyelembe, amely
azonban a fenti hidnyossagokat és ellentmondisokat tartalmazza.

5. az M4 Flottakezeld Gépjdrmii-kereskedelmi és Szolgiltaté Korlatolt Felelésségii Tarsasag a hidnyp6tlasi
felhivasnak, felvilégositas kérésnek és aranytalanul alacsony é4rindoklas kérdésnek nem tett eleget, igy az
ajanlata a Kbt. 73. § (1) bek. ¢) pontja alapjan érvénytelen az 1. és 3. részekben, az alibbi indoklas szerint:

Ajanlatkerd 2023. jalius 12. napjén hisnypétlasi felhivast, felvilagositas kérést és aranytalanul alacsony arindoklés
kérést kitldott ki az ajanlattevéknek 2023. julius 17. napja 12:00 6rai teljesitési hatariddvel.

Az 1. és a 3. részek esetében

1. A bemutatott H.A. szakember szakmai 6néletrajzaban az aldfrds vélhetden nem felel meg a Kbt. 41/A. §-aban
foglaltaknak, miszerint:

Ahol e torvény vagy e torvény felhatalmazasa alapjan megalkotott jogszabély alapjan az ajénlatkérs a kdzbeszerzési
eljaras sordn valamely dokumentum benyajtasat irja el6, a dokumentum benyujthaté az EKR-ben kitsltétt elektronikus
Grlap alkalmazésaval, vagy - amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus tirlap nem all
rendelkezésre - a papiralapti dokumentum egyszerii elektronikus masolata formajaban.




Az Onéletrajzban ugyanis az alairds képként kijelolhetd, ezért feltételezhetd, hogy a benyujtott dokumentum nem
papiralapt dokumentum madsolata.

Kérjiik, hogy a szakember szakmai 6néletrajzét olyan formatumban benyujtani sziveskedjenek, amely megfelel a Kbt.
41/A. §-4ban foglaltaknak.

Ajdnlattevé a hidnyt nem poétolta.

2. 1. részben: A benytijtott kiltségvetésiik tartalmaz 0,- Ft dsszegil/ nem érazott tételeket, kérjilk megerdsiteni, hogy
azok nem ingyenes véllalasnak mindsiilnek, hanem azon tételek esetében anyag / dij koltség nem relevans. Az érintett
tételek a kovetkezok:

- Epitész kéltségvetés

o Falazis és egyéb kémiives munka koltségnem 3. sorszdmil tételénél Anyag egységar 0 Ft

- Filités koltségvetés

o Epiiletgépészeti szerelvények €s berendezések szerelése koltségnem 32, sorszami tételnél Anyag egységar 0 Ft

3. részben:

A benytijtott kéltségvetésiik tartalmaz 0,- Ft Osszegli/ nem &razott tételeket, kérjilkk megerdsiteni, hogy azok nem
ingyenes vallaldsnak mindsiilnek, hanem azon tételek esetében anyag / dij koltség nem relevans. Az érintett tételek a
kovetkez6k:

- Epitész koltségvetés

o Bontas, épitdanyagok Gjrahasznositisa koltségnem 1. sorszamn tételénél Dij egységar 0 Ft

o Falazés és egyéb kdmiives munka koltségnem 2. sorszamu tételénél Anyag egységar O Ft

- Fiités koltségvetés

o Epiiletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése koltségnem 32. sorszamu tételnél Anyag egységar 0 Ft
Ajanlattevé a felvildgositist nem adta meg.

3. Az Onok és a Szalok Terv Korlétolt Feleldsségli Tarsasag altal csatolt kisltségvetésben 16vé 0-s tételek teljes egészében
megegyeznek egymassal, tovabba az alairt koltségvetéseik neve is egyezik:

- Kunmadaras koltségvetés 1. rész..PDF

- Kunmadaras kéltségvetés 1. rész.PDF

és

- Kunmadaras kdltségvetés 3. rész.PDF

-Kunmadaras Koltségvetés 3. rész.PDF

Fenticken felill az ajanlatuk mappastruktiraja is egyezik, a szakemberek mappajuk szerkezet is egyezdséget mutat,
valamint a koltségvetéseik mappéja is.

Fentiek alapjén felvilagositas keretében kérjiik indokolni sziveskedjenek az ajanlataik nagyfoku egyezdségét a fenti
tételek €s elnevezések esetében, mert felmerill ajanlatkérd részérdl a gyanu, hogy az ajanlataikat egymassal
egyetértésben, a versenyt befolyasolva nytjtottak be.

Ajénlattev§ a felvilagositist nem adta meg.

Aranytalanul alacsony arindoklas kérés az 1. és a 3. részekben

A Kbt. 72. § (1) bekezdése alapjan ,.az ajénlatkérs az értékelés szempontjabdl lényeges ajanlati elemek tartalmét
megalapoz6 adatokat, valamint indokolast koteles irdsban kérni és err6l a kérésrol a tsbbi ajanlattevét egyidejiileg,
irasban értesiteni, ha az ajanlat a megkotni tervezett szerzddés targyara figyelemmel aranytalanul alacsony &sszeget
tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe vett ar vagy koltség, vagy azoknak valamely 6nalléan értékelésre
keriil$ eleme tekintetében.”

Az ajanlatkérd megvizsgélta a benyujtott ajanlatokat, amelynek soran megéllapitotta, hogy nevezett ajanlattevé ajanlata
szerinti nett6 ajanlati r jelentSsen eltér egyrészt a kizbeszerzési eljaras becsiilt értékétdl, tovabba a benyujtott ajanlatok
atlagaratol.

Erre tekintettel ajanlatkérd, a Kbt. 72. § (1) bekezdése alapjan, az ajanlati drat objektiven megalapozé irasbeli indokolas
benyujtasara hivja fel nevezett ajanlatteviket.

Az indokolds benytijtaséval kapcsolatban az ajanlatkérd felhivja az ajanlattevd figyelmét, a Kbt. 72. § (2) bekezdésére,
amely szerint ,,az ajanlatkéré figyelembe veheti az olyan objektiv alapti indokolast, amely kiilénésen

a) a gyartasi folyamat, az épitési beruh&zas vagy a szolgaltatasnyijtas modszerének gazdasigossigara,

b) a vélasztott miiszaki megoldasra,

c) a teljesitésnek az ajanlattevé szamara kivételesen el6nyos koriilményeire,

d) az ajénlattevd altal ajanlott 4ru, épitési beruhazas vagy szolgaltatas eredetiségére,

e)a 73. § (4) bekezdése szerinti kdmyezetvédelmi, szocialis és munkajogi kovetelményeknek valé megfelelésre, vagy
f) az ajanlattevonek allami timogatasok megszerzésére val6 lehetdségére

vonatkozik.”

Ajanlatkérd kéri, hogy az ajénlati ar indokolésa esetében ajanlattevok térjenek ki és objektiven tamasszak ala:

a) AjanlattevOk mutassdk be tételesen a megajanlott anyag-mennyiségek, illetve anyag - egységarak — arazott
koltségvetésben nem rogzitett — esetlegesen kedvezd feltételeit, kiilonos tekintettel a beszerzési lehetdségekre, azok
feltételeire.

b)Ajénlattevok mutassék be az éldmunka-raforditas alapjan kalkullt koltségeket (€lémunkaerd 1étszama, szakmdk és
képzettség szerinti megosziasa, kalkulalt kivitelezési draszdmok vonatkozdsiban tételesen bemutatva), beleértve az
ajanlattevdket az élémunka vonatkozdsiban — jelen kidzbeszerzési eljaras idotartama alatt és annak teljesitése soran —
terheld kozterheket.

c)Ajanlattevok mutassak be, hogy ajanlatukban milyen dsszegfi rezsidradijjal szamoltak, és a rezsiéradij kiszdmitasakor
egyes —a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben meghatérozottak szerint az épit6ipari minimalis rezsiéradij elemeit



képezd — koltségeket milyen dsszeggel és modon vették figyelembe [kiilénds tekintettel a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 25. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre].

d)Ajanlattevék mutassak be a munkaszervezés sordn felmeriils koltségeket, kiilonos tekintettel a munkaeszkszok és
élémunkaerd — kivitelezés helyszinére torténé — szallitdsanak koltségeire, feltételeire, illetve az egyéb felmeriils
koltségekre (esetleges irodabérlet, kszmiidijak, stb.).

€)Ajanlattevok mutassidk be sziikség szerint a valasztott miiszaki megoldas(ok) esetlegesen kedvezd feltételeit
[Ajénlatkérd e korben felhivia Ko6zos ajanlattevok figyelmét, hogy indokoldsaban kiilon térjen ki az ajanlatiban
megajanlott jotallasi idétartam és feltételek betartisanak gazdasdgi megalapozottsigaral.

f)Amennyiben relevans - ajanlattevdk mutassék be sziikség szerint a teljesitésnek az ajénlattevék szimara kivételesen
elényds koriilményeit, amennyiben ilyenek fennallnak.

g)Tovébbi a fentieken tiil ajénlattevék kotelessége az ajanlati dra megalapozottsagara vonatkozé minden tényt, adatot,
kalkuldciot Ajanlatkéré rendelkezésére bocsatani ahhoz, hogy megfelelé mérlegelés eredményeként az Ajanlatkérs
doéntést hozhasson az ajanlati ar megalapozottsagarol.

Egyedi kovetelmények

Az indokoléskérés egyedi kovetelményei a fent kifejtettek korében, vagyis az a)-g) pontokat az alibbiak
figyelembevételével kell Gsszeallitani;

a)Az indokolasnak igazolnia kell, hogy a megajanlott vallalkozoi dij, mint egysszegii atalanyar tartalmazza a 191/2009.
(IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése szerinti elemeket.

b)Az indokolasnak 6sszhangban kell allnia az ajanlat tovabbi relevéns tartalmi elemeivel [kiilénds tekintettel a Kbt. 65.
§ (7) bekezdése szerinti nyilatkozatra, szakmai ajanlatra és arazott koltségvetésre].

c)Amennyiben ajénlattevék barmely munkanemet alvallalkozé bevonasaval kivannak teljesiteni, gy erre a tényre az
indokolasban egyértelmiien utalni sziikséges és az alvéllalkozdi oldalon felmeriils dij- és koltségelemeket objektiv
alapon, a K6z8s ajanlattevékkel szemben elvart tartalommal kell indokolni és igazolni.

d)Amennyiben ajnlattevok barmely munkanemet a Kbt. 3. § 2. pont a)-c) alpontjai szerinti alvallalkozéi kivételi korbe
tartozé gazdasagi szereplé bevonasaval kivannak teljesiteni (kiilondsen: gyartd, forgalmazd), igy erre a tényre az
indokolasban egyértelmiien utalni sziikséges és a kozremiikoddi oldalon felmeriilé dij- és koltségelemeket objektiv
alapon kell indokolni és igazolni.

e)Ajanlattevik a b) pontban hivatkozott éldmunkaerd ismertetése korében térjenek ki a teljesités soran alkalmazni kivant
€lémunkaerd 1étszaméra (figyelemmel az épitdipari technoldgiai sorrendre, akar a beruhazas szakaszaira szétbontva), az
€ldmunkaerd szakmdk és képzettség szerinti megoszldsara, tovabba a kalkulalt kivitelezési oraszdmokra (vagyis az
élémunka raforditas idbigényére). Az indokolés tartalmazza, hogy az élémunkaer6t ajanlattevék milyen jogviszony
keretében kivéanjék bevonni a szerz6dés teljesitésébe (pl. sajat munkavallald, alvéllalkozo, alvallalkozé munkavéllaléja,
stb.).

DAjanlattevéknek a c) pont tekintetében az épitdipari minimalis rezsiéradij elemeit az 56/2021. (XI. 19.) ITM rendelet
1. melléklete szerinti szamitasi modszer felhasznalasaval kell bemutatnia.

Ajanlatkéré kifejezetten felhivia az ajanlattevék figyelmét, hogy az indokolasokat konkrét szamitdsokkal
aldtamasztottan nyujtsa be, tehat nem elegendé kizérolag szoveges indokolds benyujtasa. Ajanlatkérd rogziti, hogy a
Kbt. 72.§ (3) bekezdése alapjan ,,Az ajénlattevs kotelessége az ajanlati ara megalapozottsigara vonatkozé minden tényt,
adatot, kalkulaciét az ajanlatkérd rendelkezésére bocsatani ahhoz, hogy megfeleld mérlegelés eredményeként az
ajanlatkérd dontést hozhasson az ajénlati &r megalapozottségérdl. Az ajanlatkérd koteles érvénytelennek nyilvanitani az
ajanlatot, ha a kozolt informacidk nem indokoljak megfelelden, hogy a szerzédés az adott dron vagy koltséggel
teljesithet6.”

Ajanlatkér$ rogziti, hogy a Kbt. 72 § (2) bekezdésében foglaltakon til elfogadhat barmely olyan szdmszakilag
(objektiven) alatamasztott indokolast is, amely alapjén az ajanlattevé vallaldsanak objektivitisa és a szerz8dés adott aron
torténd teljesithetdsége megallapithato.

Ajdnlattevd a felviligositist nem adta meg,

Fenti felhiviasoknak az ajanlattevé nem tett eleget, igy Kkizdrélag az eredeti ajanlata vehet6 figyelembe, amely
azonban a fenti hidnyossdgokat és ellentmondasokat tartalmazza.

6. Szalék Terv Korlitolt Feleldsségii Tarsasag a hidnypétlasi felhivasnak, felvilagositis kérésnek nem tett
eleget, igy az ajanlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapjan érvénytelen az 1. és 3. részekben, az alabbi
indoklas szerint:

Ajéanlatkérd 2023. julius 12. napjan hidnypétlasi felhivést, felvilagositas kérést kiildott ki az ajanlattevéknek 2023. julius
17. napja 12:00 érai teljesitési hataridével.

1. 1. részben: A benytjtott kdltségvetésiik tartalmaz 0,- Ft 8sszegili/ nem arazott tételeket, kérjitk megerdsiteni, hogy
azok nem ingyenes vallalasnak minésiilnek, hanem azon tételek esetében anyag / dij kéltség nem relevéns. Az érintett
tételek a kovetkezok:

- Epitész koltségvetés

o Falazis és egyéb kémiives munka kéltségnem 3. sorszamil tételénél Anyag egységar 0 Ft

- Fiités koltségvetés

o Epiiletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése kéltségnem 32. sorszam tételnél Anyag egységar 0 Ft
Ajanlattevd a felviliagositist nem adta meg.

3. részben:

A benyujtott kéltségvetésik tartalmaz 0,- Ft Osszegil/ nem 4razott tételeket, kérjitk megerdsiteni, hogy azok nem
ingyenes villalasnak mindsiilnek, hanem azon tételek esetében anyag / dij koltség nem relevans. Az érintett tételek a
kdvetkezok:

- Epitész koltségvetés



o Bontas, épitdanyagok Gjrahasznositésa koltségnem 1. sorszamu tételénél Dij egységar 0 Ft

o Falazés és egyéb kémiives munka koltségnem 2. sorszdmu tételénél Anyag egységér 0 Ft

- Fiités koltségvetés

o Epiiletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése koltségnem 32. sorszamu tételnél Anyag egységar O Ft
Ajéanlattevé a felviligositast nem adta meg.

2.Az 1. és a 3. részekben

Az Ondk és az M4 Flottakezeld Gépjarmii-kereskedelmi és Szolgaltaté Korlatolt Feleldsségii Tarsasag 4ltal csatolt
koltségvetésben 1évd 0-s tételek teljes egészében megegyeznek egymaéssal, tovébba az alairt koltségvetéseik neve is
egyezik:

- Kunmadaras kéltségvetés 1. rész..PDF

- Kunmadaras koltségvetés 1. rész.PDF

és

- Kunmadaras koltségvetés 3. rész.PDF

-Kunmadaras Koltségvetés 3. rész.PDF

Fentieken feliil az ajanlatuk mappastruktiraja is egyezik, a szakemberek mappéajuk szerkezet is egyezéséget mutat,
valamint a koltségvetéseik mappéja is.

Fentiek alapjén felvilagositas keretében kérjiikk indokolni sziveskedjenek az ajanlataik nagyfoku egyezéségét a fenti
tételek €s elnevezések esetében, mert felmeriil ajanlatkérd részér6l a gyanu, hogy az ajanlataikat egymassal
egyetértésben, a versenyt befolyasolva nyujtottak be.

Ajanlattevd a felviligositist nem adta meg.

Fenti felhivisoknak az ajinlattevé nem tett eleget, igy kizarélag az eredeti ajinlata veheté figyelembe, amely
azonban a fenti hidnyossagokat és ellentmonddsokat tartalmazza.

7. a DE- EL BAU KFT. ajanlattevé a hidnypétlasi felhivasnak, felvildgositds kérésnek nem megfeleléen tett
eleget. igv az ajinlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontia alapjin érvénvtelen az 1. és 2. részekben. az alabbi
indoklas szerint:

Ajanlatkérd 2023. jalius 12. napjan hidnyp6tlasi fethivast, felvilagositas kérést kiildott ki az ajanlatteviknek 2023. julius
17. napja 12:00 6rai teljesitési hatarid6vel.

5. Az ajanlatukban B.A.Cs. szakembert jelolték meg, mint alkalmassigi kdvetelményre bemutatatott szakember,
tovabba, az értékelés kérében a szakember 36 honap tobblet-szakmai tapasztalatat jeldltek meg a felolvasélapon.

A szakember szakmai Onéletrajza azonban nem keriilt aldirasra a szakember 4ltal, kérjiik, hogy a hi4nyt pétolni
sziveskedjenek.

Az onéletrajzban nem keriilt feltiintetésre a jogosultsag megszerzésének détuma, kérjilk, hogy ezt az tnéletrajzban
feltiintetni sziveskedjenek.

A szakember szakmai onéletrajzibdl azonban nem deriil ki egyértelmiien, hogy a megajanlott 36 hénapos t6bblet-
szakmai tapasztalattal rendelkezik-e, tekintettel arra, hogy a bemutatott tébblet szakmai tapasztalatnal csak 13 hénap
tobblet tapasztalat keriilt feltiintetésre, tekintettel arra, hogy a parhuzamos szakmai gyakorlat nem vehetd figyelembe.
Kérjiik, hogy a hidnyt potolni sziveskedjenek, és az 6néletrajzot kiegészitve benytjtani sziveskedjenek, amelybsl a
megajanlott tobblet szakmai tapasztalat megallapithato.

Felhivjuk tovabba a figyelmet a Kbt. 71. § (9) bekezdés a) pontjaban foglaltakra

a)a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozé, a felolvasélapon feltiintetett
adat €s az ajanlatban a szakemberre vonatkozoan csatolt dokumentum tartalma kézétt - a b) pontban foglaltakiol eltérd
- ellentmondas van, és nem sikeriil felviligositds vagy a méar bemutatott szakemberre vonatkozé dokumentum
hidnypétlasa keretében a felolvasélapon feltiintetett adatot alatdmasztani, az ajanlatkérd az ajanlatot érvénytelenné
nyilvanitja. A Kbt. 76. § (9) bekezdés b) pontja szerint amennyiben a felolvasélapon feltiintetett adat és a szakemberre
vonatkozdan csatolt dokumentum tartalma kzétt olyan ellentmondas 4ll fenn, hogy a felolvasélapon szerepld adat az
ériékeléskor kevésbé kedvezd, az értékeléskor a felolvasélapon szerepl6 adatot kell figyelembe venni.

Ajanlattevé a hidnypétlisiban nyilatkozott réla, miszerint a felolvasélapon elirds tértént, a szakembernek
valéban csak 13 hénap tébblet szakmai tapasztalata van, ezt kéri figyelembe venni az ajanlatkérd részérél.

A Kbt. 71. § (9) bekezdése alapjan:

A 76. $ (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez az ajdnlatkérd dlial bemutatni kért szakemberek személye hidnypdtlds
keretében csak a (4) bekezdésben foglalt, vagy az alkalmassdgi kivetelménynek valo megfelelfség miatt szitkséges
esetben és csak ugy vdltozhat, hogy a hidnypdtlasban az értékeléskor figyelembe veendd minden relevans korillmény
tekintetében a kordbbival legaldbb egyenértékii szakember keriil bemutatasra. Ha a hidnypdtlds sordn a kordbbindl
nagyobb tapasztalattal, magasabb képzettséggel rendelkez& személy keriil bemutatdsra, az ajanlatkérd az értékeléshez
akkor is csak az ajdnlatteva dltal pétolt szakember adatait veheti figyelembe, a hidnypdtlds ilyenkor is csak az érvényessé
tételt szolgdlja, és nem eredményezi az értékeléskor figyelembe veendd tényezdk valtozdsdt. Ha

a) a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozd, a felolvasélapon feltiintetett
adat és az ajdnlatban a szakemberre vonatkozdan csatolt dokumentum tartalma kézott — a b) pontban foglaltaktdl eltéré
— ellentmondds van, és nem sikeriil felvildgositis vagy o mdr bemutatott szakemberre vonatkozo dokumentum
hidnypdtldsa keretében a felolvasélapon feltiintetett adatot aldtdmasztani, az ajdnlatkérd az ajdnlatot érvénytelenné
nyilvanitja;

Fentickre figyelemmel megéllapithaté, hogy a szakembernek 13 hénap tobblet szakmai tapasztalat van, a
felolvasélapon azonban az ajanlattevé 36 hénapot jelolt meg, az ellentmondast azonban nem oldotta fel, igy az
ajanlat a Kbt. 71. § (9) bekezdés a) pontja alapjin és a Kbt. 73. § (1) bek. €) pontja szerint érvénytelelen az 1. és
a 2. részekben.




8. RESPECT & QUALITY Korlitolt Felelésségii Tarsasdg ajénlata a Kbt. 73. § (1) bek. ¢) pontja alapjin
érvénytelen az 1., a 2. és a 3. részekben, az alabbi indoklas szerint:
Ajanlattevd az ajinlatéban az M/1.2 és M/1.3. szakember tobblet szakmai tapasztalata esetében 36 honap szakmai
tapasztalatot jel6lt meg a felolvaslélapon, mind a hirom részben, mint értékelési szempontra tett megajanlés.
Az ajanlatiban azonban nem csatolt a szakemberek szakmai onéletrajzét, tovibba az ajanlatibol sehonnan sem
allapithat6 meg, hogy ki a két szakember, akit az alkalmassig keretében megajénlj és a tobblet szakmai tapasztalatat
bemutatja, sem az EKR {irlapokbél, sem pedig egyéb nyilatkozatokbél.
Az ajanlatkéré a kozbeszerzési dokumentécié 16. pontjdban elbirta, hogy
Amennyiben Ajanlattevé egynél 16bb szakembert mutat be az ajanlatban, Ajénlattevének ajdnlataban nyilatkoznia kell,
melyik szakembert vegye figyelembe.
Felhivjuk a figyelmet, hogy az ajdnlatnak egyértelmiien tartalmaznia sziikséges a 2-3-4. értékelési részszempontra
megajanlott szakember nevét!
Tekintettel arra, hogy a szakemberek tbblet tapasztalatinak bemutatisa az értékelés részét képezi, és hogy az
ajanlatb6l sehonnan sem Allapithaté meg, hogy kik a szakemberek, akik tibblet szakmai tapasztalatit a
felolvasélapon bemutatja az ajinlatkérd, az ajinlattevé ajanlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapjin érvénytelen
mind a hirom részben. mert egyéb médon nem felel meg az ajénlati, ajanlattételi vagy részvételi felhivasban és a
kozbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabdlyokban meghatirozott feltételeknek. A fenti hidny olyan
hidnyossdg, amely a Kbt. 71. § (8) bek. szerinti hidnypétlasi korlatokba iitkézne, ezért annak hidnypotlisira
nincsen lehetéség, a hiba nem tekintheté nem jelentés hibanak.
9. Hegyesi Szab6 Korldtolt Feleldsségii Tarsasdg ajdnlata a Kbt. 73. § (1) bek. ¢) pontja alapjén érvénytelen
az 1., a 2. és a 3. részekben, az alabbi indoklas szerint:
Ajanlattevd az ajénlatdban az M/1.2 és M/1.3. szakember tobblet szakmai tapasztalata esetében 36 hénap szakmai
tapasztalatot jel6lt meg a felolvaslélapon, mind a hérom részben, mint értékelési szempontra tett megajanlas.
Az gjénlatdban azonban nem csatolt a szakemberek szakmai 6néletrajzat, tovdbba az ajanlatdb6l sehonnan sem
allapithaté meg, hogy ki a két szakember, akit az alkalmassag keretében megajanlj és a tobblet szakmai tapasztalatat
bemutatja, sem az EKR {irlapokbél, sem pedig egyéb nyilatkozatokbol.
Az ajanlatkéré a kozbeszerzési dokumentécié 16. pontjéban elbirta, hogy
Amennyiben djanlattevé egynél 1obb szakembert mutat be az ajdnlatban, Ajdnlattevének ajdnlatdban nyilatkoznia kell,
melyik szakembert vegye figyelembe.
Felhivjuk a figyelmet, hogy az ajanlamak egyértelmiien tartalmaznia sziikséges a 2-3-4. értékelési részszempontra
megajanlott szakember nevét!
Tekintettel arra, hogy a szakemberek tobblet tapasztalatinak bemutatisa az értékelés részét képezi, és hogy az
ajanlatb6l sehonnan sem allapithaté meg, hogy kik a szakemberek, akik tobblet szakmai tapasztalatit a
felolvasélapon bemutatja az ajinlatkérd, az ajanlattevé ajanlata a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapiin érvénytelen
mind a hirom részben, mert egyéb médon nem felel meg az ajanlati, ajanlattételi vagy részvételi felhivasban és a
kézbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabilyokban meghatarozott feltételeknek. A fenti hizny olyan
hidnyossag, amely a Kbt. 71. § (8) bek. szerinti hidnypétldsi korlatokba iitkézne, ezért annak hiinypétlisira
nincsen lehetdség, a hiba nem tekinthet nem jelentés hibdnak.
10. a KEVESZOL Epité-, Karbantarté és Szolgsltaté Korlitolt Felelgsségii Tirsasag ajdnlattevé az eljaras
nyertese az eljards 2. részében (6sszpontszam: 10 000,00), mert az ajanlattevd ajanlata tartalmazza a legjobb
ar-érték aranyu ajanlatot.

Fenti dontés alapjan az 8sszegzés megkiildhetd.

Errdl:
1./ Balogh Marianna polgarmester
2./ dr. Vincze Anita jegyz6
3./ dr. Filop Gyula akkreditélt kézbeszerzési szaktanacsado
4./ Magyarné Varga Viktoria gazdalkodasi csoportvezetd
6./ Kerepesi Csaba pélyazati iigyintézé
7./ Métyus Gergd palyazati iigyintéz6

értesil.

Kunmadar as, 2023. augusztus 8.
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